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Bakalářská práce popisuje problematiku zastřešení novostavby bytového domu 
v Morkovicích. Projekt obsahuje technickou zprávu, situaci zařízení staveniště, 
technologický předpis, časový plán výstavby, návrh strojní sestavy, bezpečnost 
práce při dané technologické etapě zastřešení a ochrana dřevěných prvků před 
znehodnocením.  
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The bachelor thesis describes the issue of roofing of a new building in Morkovice. 
The project includes the technical report, the situation of the building site 
equipment, the technological regulation, the time schedule of the construction, 
the design of the machine assembly, the safety of the work during the given 
technological stage of the roofing and the protection of the wooden elements 
against deterioration.  
KEYWORDS  
Technical report, building situation, site equipment, technological regulation, 
principles of organization of construction, time schedule, safety of work, 
mechanical assembly, protection of wooden elements from degradation  
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Má bakalářská práce je zaměřena na zastřešení bytového domu v Morkovicích. 
Město Morkovice - Slížany se nachází 15 km od Kroměříže, dopravní dostupnost 
od dálnice D1 je v dostatečné blízkosti. V bakalářské práci je řešena realizace 
střechy a celého střešního pláště jako celku, především tedy technologický 
postup prací v časové návaznosti na harmonogram prací, finanční stránka 
střechy, kvalitativní požadavky a řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:  Bytový dům v Morkovicích 
Charakteristika stavby: Novostavba 
Účel stavby:   Bytový dům 
Adresa stavby:  Morkovice - Slížany, Morkovice, parcely parcelní číslo 
121,     jde o pozemky nad budovou MŠ. 
Okres:   Kroměříž 
Kraj:    Zlínský 
 
1.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA STAVBY 
 
Název:   DEVELOPER  INVEST s.r.o. 
Adresa:   Riegrovo nám. 193, 767 01 Kroměříž 
Zastoupená:   jednatelem Ing. Milošem Brázdou 
IČO:    28277368 
 
1.1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA STAVBY 
 
Jméno:    Ing. Slavomír Černý – ČS – Projekt, autorizovaný inženýr 
pro     pozemní stavby 
Adresa:   Cvrčovská 112, 768 02 Zdounky 
IČO:    60549521 
ČKAIT:   1301772 
 
 




Název:    Brázda Continue a.s. 
Adresa:   Riegrovo nám. 193, 767 01 Kroměříž 
1.2 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
1.2.1. ZHODNOCENÍ STAVU A POLOHY STAVENIŠTĚ 
  
Staveniště odpovídá svým charakterem běžnému staveništi. Novostavba 
se uskutečňuje na pozemcích parcelního čísla 1915/1 a p. č. 121. Hlavní vjezd na 
staveniště bude z ulice 17. listopadu a výjezd na Jabloňovou. Jde o část města, 
lokalizované pozemky za budovou Mateřské školky, na souběhu ulic Kolaříkovy, 
17. listopadu a Jabloňové. Celý pozemek bude pro zařízení staveniště oplocen, 
poté bude oplocení následně odstraněno. Staveništěm bude procházet 
komunikace, která se pak následně zaasfaltuje a bude sloužit pro vjezd  
na parkoviště u bytového domu. Na staveništi, vzhledem k charakteru prací  
se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů. Vzdálenosti bytového domu od 
hranice pozemku viz situace. 
 
1.2.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
  
Vzhledem k umístění objektu bylo třeba věnovat architektonickému řešení 
zvýšenou pozornost a to hlavně z hlediska vlastního výrazu stavby a to hlavně to 
aby navržené stavby byly v souladu se stávající výstavbou bytových domů, co se 
týká výšky stavby. 
  Navrženo je zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem  
v tloušťce 10 cm. Bytový dům disponuje 16 -ti bytovými jednotkami. U objektu je 
navržena sedlová střecha s pálenou taškou, v prvním nadzemním podlaží je 
zřízeno 5 garáží a to 3 s vjezdem z ulic 17. listopadu a 2 garáže z Jabloňové,  
z důvodu malého množství parkovacího stání venku. V druhém podlaží jsou 
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standardní byty, třetí nadzemní podlaží je z části jako podkroví a poslední čtvrté 
podlaží jako celé v podkroví. Půdorys objektu je obdélník s délkami 26,8 x 18,8 
metrů, v rozích objektu jsou výklenky pro balkony. Vzdálenosti bytového domu 
od hranice pozemku Viz situace stavby. 
 
1.2.3. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
SO1 - Bytový dům 
 Budova má nosnou konstrukci z bloků Porotherm, překlady Porotherm  
s kombinací železobetonových, stropy železobetonové, v části třetího a čtvrtého 
podlaží v šikminách a vikýřových částech z desek ze sádrokartonu s požární 
odolností 30 min. se zateplením.   
Zastřešení je provedeno z krovu z pozednic, vaznic, krokví a kleštin 
s vyzděnými štíty, krytina je z pálené tašky a klempířské konstrukce 
z pozinkovaného plechu. Omítky vnitřní vápenné štukové a vnější strukturovaná 
na zateplovacím systému.   
Obklady vnitřní standardní v hygienických místnostech (tj. koupelny  
a toalety) a v kuchyňských koutech. Podlahy standardní v kombinaci keramických 
dlažeb, lamel a potěrů, schody železobetonové s keramickou dlažbou. Dveře 
vnitřní hladké nebo prosklené, bytové plné s požární odolností odolností 30 min., 
balkónové a vstupní plastové. Vytápění plynové pro každý byt samostatné 
s ohřevem TUV, elektroinstalace standardní, sporáky plynové s elektrickou 
troubou, linka standardní s dřezem a odsavačem par, samostatně odvedeným 
nad střechu. Odvětrání WC a koupelen pro každý byt samostatně nad střechu.  
 Vnitřní vybavení vany, sprchové kouty, umyvadla, splachovací WC. Garáže  
v rámci bytového domu budou z bloků Porotherm jako celý objekt. Vrata v přední 
části. Omítky vápenné štukové. Elektroinstalace 220 V. 
Střešní konstrukce bytového domu: 
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Střecha bytového domu je sedlová pod úhlem 40° a tyčí se nad třetím a čtvrtým 
podlažím. Použitá krytina je Francouzská 12 a bude osazována na sucho, štíty 
máme předem vyzděné. Hřeben střechy lemují hřebenáče. Úroveň počátku 
střechy je v +6,985m, hřeben v +15,210m. Nejvyšší výška komínů je +15,860m. 
Střecha se skládá z prvků pozednic profilu 160x140 nebo 140x160 v délkách  
od 2,4 - 7,20 metrů, vaznice profilů 140x180,140x160, 140x140 a 140x85, krokví 
140x160 délkách 1,35-7,70 metrů, kleštin 80x160 v délkách 3,95 a 7,40 metru. 
Všechny prvky jsou dřevěné, kromě 14 - ti krokví, umístěných uprostřed střechy  
u hřebenu, ty jsou ocelové, profil 2xU č. 160 v délkách 3,495m. Pohledové vypadá 
střecha celistvě, obsahuje 10 střešních oken z jihozápadní strany a 16  
ze severovýchodní strany. Dále je opatřena prvky jako větrací mřížka, proti 
sněhové háky, větrací komínky a komíny. Odvodnění střechy bude provedeno 
žlaby z titan zinkového plechu, které pak následně odvedou odvodní trouby  
do kanalizace. 
 
Skladba střechy: Pálená taška Francouzská 12 červená 
   Střešní latě – kontra latě 
   Difúzní fólie Tondach Tuning folie PVG 
   Tepelná izolace Isover mezi ocelovými krokvemi 
   Tepelná izolace Isover mezi dřevěnými krokvemi 
   Parotěsná zábrana Deltafor - Reflex 
Pohledová konstrukce z desek Cetris s požární odolností 30 
minut 
 
SO 2 – Venkovní parkoviště a komunikace k parkovišti 
 Parkování pro osobní automobily majitelů bytů je vyřešeno částečně 
venkovním stáním a z menší části garážemi uvnitř prvního podlaží. Celkem je zde 
vybudováno 13 venkovních stání, a 4 kryté vnitřní garáže. Vjezdy do garáží jsou  
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z ulic 17. listopadu a Jabloňové. Vjezdy na venkovní parkoviště bude z ulice  
17. listopadu a výjezd na Jabloňovou, poté na hlavní komunikaci. Postup prací 
bude postupovat tak, že bude vybourán stávající obrubník u vjezdu z ulice  
17. listopadu na místní komunikaci a plocha odkopána, pláň vozovky upravena 
ve sklonu 3% a 6% a provedeny podkladní vrstvy vozovky. 
 Zemní práce tvoří převážně odkopávky pro spodní stavbu komunikace. 
Zemina zatříděná do třídy 3 -100%. Pro zásypy a násypy pod nezpevněnými 
plochami bude použita vytěžená zemina. Odvoz přebytečné zeminy  
se předpokládá na řízenou skládku. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat zhutňování podloží i jednotlivých 
konstrukčních vrstev vozovky. 
 Po provedení podkladních vrstev, osazení dešťových vpustí včetně 
napojení do kanalizační sítě, budou osazeny obrubníky a provedeny živičné 
vrstvy vozovky. 
Po ukončení bude plocha dotčená výstavbou odhumusována a oseta travním 
semenem. 
 
SO 3 – Chodníky kolem bytového domu      
 Zemní práce tvoří převážně odkopávky pro spodní stavbu chodníku. 
Plocha odkopána, pláň chodníku upravena ve sklonu 3%. Po provedení 
podkladních vrstev včetně osazení dešťových vpustí a napojení do kanalizační 
sítě, budou osazeny obrubníky a plocha vydlážděna zámkovou dlažbou. 
 
SO 4 – Venkovní kanalizace   
 Podél navržené výstavby bytových domů není vedena kanalizační síť. 
Napojení odpadních vod je řešeno kanalizační stokou v délce 179,60m, která  
je napojena do stávající šachty. Navržená stoka je napojena do šachty u školy. 
21 
 
Stoka je vedena podél stávající vodovodní sítě a ukončena typovou revizní 
šachtou. 
Trasa je vedena převážně v zelené ploše, část trasy je vedena pod stávajícím 
zpevněním s živičným krytem a část je zpevněna zámkovou dlažbou. 
 Na trase stok jsou navrženy 4 ks typových revizních šachet, které jsou 
montovány z betonových dílců, opatřeny nevětratelnými litinovými poklopy Ø 
600 mm. 
Trasa je vedena ve výkopu částečně v souběhu s trasou vodovodu. Potrubí  
je uloženo v rýze se svislými stěnami, nutno provést pažení příložné, v pískové 
podkladní vrstvě tl.120 mm a obsypáno pískem 300 mm nad potrubí. Zbývající 
část bude zasypána výkopovým materiálem. Nad potrubím nebude výkop 
hutněn. Potrubí navrženo plastové DN 300 mm. 
 Výkopy budou otevřené s ukládáním zeminy podél rýhy. Vytlačená 
kubatura bude odvezena na řízenou skládku. Dodavatel zajistí před zahrnutím 
potrubí geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které doloží při 
předání. Před obsypem potrubí, bude provedena vizuální kontrola a zkouška 
těsnosti dle platné ČSN. Z bytových domů budou napojeny vody splaškové  
a dešťové odpadní 
 Před zahájením stavby budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě, 
které se v uvedené lokalitě vyskytují, jejich správcem. Dále bude vyhlouben výkop 
pro uložení kanalizace. Vzhledem k hloubce výkopu je nutné výkop pažit pažením 
příložným. 
 
SO 5 – Přípojka kanalizace  
 Přípojky z bytového domu jsou napojeny na navržené kanalizace stoky. 
Napojení je řešeno samostatně pro bytový dům. Trasa přípojek je vedena 
převážně v zelené ploše, část trasy je vedena pod navrženými chodníky  
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a zpevněnými plochami s dlážděným krytem. Celková délka kanalizačních 
přípojek pro bytový dům je navržena127,80 m.  
 Na trase stok je navrženo 8 ks typových revizních šachet, které jsou 
montovány z betonových dílců, opatřeny nevětratelnými litinovými poklopy Ø 
600 mm. Potrubí je uloženo v rýze se svislými stěnami, pažení příložné, v pískové 
podkladní vrstvě tl.120 mm a obsypáno pískem 300 mm nad potrubí. Zbývající 
část bude zasypána výkopovým materiálem. Nad potrubím nebude výkop 
hutněn. Potrubí navrženo plastové DN 100,125,150 a 200 mm 
 
SO 6 – Přípojka vody  
 Bytový dům bude zásobován z veřejného vodovodního řadu litina DN 150, 
který je veden podél stávající komunikace.  
Přípojka je navržena z potrubí PELD 63x8,6 v délce 2,8m.Potrubí je vedeno  
do vodoměrné šachty před objektem dále do domu v celkové délce 8,70m. 
Vodoměrná šachta je navržena atypická – vnitřní rozměr 1200x1800mm. V šachtě 
je umístěna vodoměrná sestava. Potrubí je uloženo v rýze se svislými stěnami, 
pažení příložné, v pískové podkladní vrstvě tl. 100 mm a celé bude obsypáno 
pískem 300 mm nad potrubí. Zbývající část bude zasypána výkopovým 
materiálem. Nad potrubím nebude výkop hutněn. Potrubí navrženo PELD Ø 63 – 
8,70m. 
 
1.2.4. NAPOJENÍ NA VEŘEJNOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
 Příjezd k objektu je po místní komunikaci, před objekty bude provedeno 
rozšíření. Příjezdní komunikace bude zřízena pro nájezd do garáží v objektu a pro 
příjezd a výjezd na venkovní parkoviště. Vstupy do budovy jsou  
ze severovýchodní strany. Budovy budou napojeny na rozvod nízkého napětí NN, 
veřejný vodovod, rozvod plynu a kanalizaci. Jiné stavby infrastruktury nebudou 
budovány. Provádění těchto prací bude provedeno zemními pracemi, kde  
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si realizační firma nechá vytyčit od hlavního geodeta všechna vedení,  
aby nedošlo k jejich poškození nebo poničení. Tento fakt se nevztahuje jen 
budoucích napojení na objekt ale i ostatní veškeré vedení, které je v blízkosti 
stavby. 
 
1.2.5. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ A JEHO 
OCHRANY 
 
 Dosavadní prostředí v místě výstavby se nevyznačuje žádnými výrazně 
negativními vlivy, které by se odlišovaly od běžného průměru v obci. Objekt svým 
užíváním a technickým řešením jako je plynové vytápění, splaškové vody  
do kanalizace nebo odpad, nebude životní prostředí zhoršovat.  
 K částečnému ovlivnění životního prostředí v místě a nejbližším okolí 
stavby může dojít v průběhu jejího provádění. Jedná se zejména o zvýšenou 
hlučnost a prašnost související se stavební činností. Vhodnými opatřeními 
dodavatele je však možno tyto nepříznivé vlivy omezit. 
 
Odpady 
 Dodavatel stavby povede průběžnou evidenci odpadů, které vzniknou při 
výstavbě, přesné druhy odpadu, kategorie odpadu, množství a při kolaudaci 
předloží též doklad o předání stavebních odpadů k recyklaci a dalších odpadů 
k využití či odstranění. Běžný a nebezpečný bude tříděn a odvážen firmou  
s oprávnění pro tyto služby. 
 U bytového domu budou umístěny uzavřené kryté přístřešky pro umístění 
odpadních nádob na zbytkový odpad. Pro bytový dům se předpokládá 16 nádob 
o objemu 110 l, umístěným před bytovým domem. Viz. Situace.  
 U zbytkového odpadu se předpokládá 4 – 6 l na osobu a den. 
Separovaného papíru se předpokládá cca 960 kg, cca 512 kg plastů a cca 512 kg 
skla. Kovy do sběrny druhotných surovin, objemné odpady do sběrného dvora, 
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nebezpečné rovněž příp. mobilní sběr oprávněnou organizací (hasiči apod.). 
Systém sběru, odvozu a využití odpadů musí být v souladu s vnitřním řádem 
města. 
 
1.2.6. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU 
 
 Vstupní dveře do budovy jsou v úrovni komunikace pro pěší bez 
vyrovnávacích stupňů a jsou upraveny pro vstup osob s omezenou schopností 
pohybu a opatřeny madlem. V budově je osobní výtah. 
 
 
1.2.7. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 
 Opatření proti radonu jsou provedeny izolací podlahy 1. NP pásy těžké 
lepenky přivařením, které slouží i jako izolace proti zemní vlhkosti. Jiné škodlivé 
vlivy vnějšího prostředí na stavbu nepůsobí. 
 
1.2.8. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
 Stávající stav – městský krizový plán 
 
1.2.9. INŽENÝRSKÉ STAVBY 
 
 Komunikace hlavní bude mít asfaltový povrch, komunikace ke garážím 
bude mít asfaltový povrch, chodníky kolem bytového domu budou ze zámkové 
dlažby. Do navržené stoky budou napojeny přípojky splaškové kanalizace 
z navrženého objektu. Potrubí navrženo plastové. Přípojky vody a plynu plastové, 




1. 2. 10. OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ 
 
 Celý bytový dům a každá jeho část provozní či technologická bude 
provedena s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vyhláškou 
591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, a 362/2005Sb. v platném znění a souvisejících 
předpisů. Práce musí být prováděny za odborného dozoru. 
 
1.3.MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
 Pro stavební konstrukce budou použity certifikované materiály. Pro 
překlady budou použity překlady Porotherm a železobetonové monolitické. 
Stropy a schody železobetonové. Podrobně Viz statika. 
 
1. 4. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
 Viz Samostatné řešení. 
 
1.5 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ 
 
 Navržené stavby jsou v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu 
zejména Vyhláškou o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 268/2009 Sb. 
Veškeré stavební stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí unikat 
olej, benzín ani nafta. Odpovědný vedoucí jé této skutečnosti povinen předcházet 
pravidelnou kontrolou stroje a zařízení. 
 
1.6 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 




- zařízení výtahu smí opravovat pouze osoba k tomu oprávněná  
- obsluhu elektro výzbroje smí provádět pouze osoba poučená ve smyslu ČSN 34 
1000 nebo osoba s vyšší kvalifikací 
 
1.7 OCHRANA PROTI HLUKU 
 
 Použité materiály, konstrukce a vybavení nezpůsobují zvýšení hladin hluku 
nad normové meze. Žádná speciální opatření nejsou navrhována. Dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací sním 
spojenými. 
 
1.8 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
 Bytový dům a všechny konstrukce v něm jsou navrhovány s ohledem na 
požadavky ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov 
 
1.9 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU 
 
 Vstupní dveře do budovy jsou v úrovni komunikace pro pěší bez 
vyrovnávacích stupňů a jsou upraveny pro vstup osob s omezenou schopností 
pohybu a opatřeny madlem. V budově je osobní výtah. 
 
1.10 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 
 Opatření proti radonu jsou provedeny izolací podlahy 1. NP pásy těžké 
lepenky přivařením, které slouží i jako izolace proti zemní vlhkosti. Ocelové prvky 
byli natřeny proti korozním nátěrem. Jiné škodlivé vlivy vnějšího prostředí a 




1.11 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
 Městský krizový plán 
 
1.12 INŽENÝRSKÉ STAVBY 
 
SO 1 – Bytový dům 
SO 2 – Venkovní parkoviště a komunikace k parkovišti 
SO 3 – Chodníky kolem bytového domu      
SO 4 – Venkovní kanalizace   
SO 5 – Přípojka kanalizace  
SO 6 – Přípojka vody  
  
1.13 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
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2.1 SITUACE STAVBY 
 
Výkres situace stavby se širšími vztahy dopravních tras je vykreslen 
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3.1 VÝKAZ VÝMĚR  
 
 Výkaz výměr je zpracován na základě rozpočtu, který je přílohou č.4 
bakalářské práce, výměry jsou brány z půdorysů a řezů obdržených pro 
projektanta. Rozpočet je zpracován v programu Build Power. 
 NÁZEV VÝKAZ VÝMĚR CELKEM 
1.  Kontralatě  12,7*34*2-(2*5*4,52-3,1*2*12)*0,05 773,64 mb 






3. Střešní laty 27,5/0,385*27,5*2*0,04*0,06 4,28 m3 
4. Páska 27,5/1,5*12,7*2*0,05 488,93 mb 
5. Střešní taška (12,7*27,5)+(3,39*5,5*4)+(3,1*2,9*4)+ 
(4,3*3,6*2)+(3,962*1,5*2)+(6,2*3,15*4) 
*11,3 
5719,27 tašek , 
21 palet 
6. Větrací taška 506,13/100*20 101,22 tašek 
7. Hřebenáče 27,5 27,5 m 
8. Ukončení 
hřebenáče 
16,0 16 ks 
9. Nároží 4,2*4+4,2+4,93*4+4,93 45,65 m 
9. žlabový hák Na každé krokvi 27/1,5 * 2 36,6 ks 
10 Žlab 27,5*2 55 m 
11. Proti sněhový 
hák 
Na 100 m2 střechy = 20 háků ( 
506,13/100*20) 
101,22 ks 
12. Okno střešní  10+16 26 ks 
13. Okrajová taška 12,7*4 50,8 m 
14.  Syntetický nátěr 28,426+4,28 32,7 m3 
15. U profil č. 160 65,75*14 0,925 t 
16. Lešení do 400 m2 1 celek 1 ks 
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4.1. OBECNÉ INFORMACE 
4.1.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Budova má nosnou konstrukci z bloků Porotherm, překlady Porotherm 
s kombinací železobetonových překladů, stropy železobetonové, v části třetího  
a čtvrtého podlaží v šikminách  a vikýřových částech z desek ze sádrokartonu 
s požární odolností 30 min. se zateplením.  Zastřešení je provedeno z krovu 
složeného z pozednic, vaznic, krokví a kleštin s vyzděnými štíty, krytina je 
z pálené tašky a klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Omítky vnitřní 
vápenné štukové a vnější strukturovaná na zateplovacím systému.    
Obklady vnitřní standardní v hygienických místnostech (tj. koupelny  
a toalety) a v kuchyňských koutech. Podlahy standardní v kombinaci keramických  
dlažeb, lamel a potěrů, schody železobetonové s keramickou dlažbou. Dveře 
vnitřní hladké nebo prosklené, bytové plné s požární odolností odolností 30 min., 
balkónové a vstupní plastové.   
Vytápění plynové pro každý byt samostatné s ohřevem TUV, 
elektroinstalace standardní, sporáky plynové s elektrickou troubou, linka 
standardní s dřezem a odsavačem par, samostatně odvedeným nad střechu. 
Odvětrání WC a koupelen pro každý byt samostatně nad střechu.  
 Vnitřní vybavení vany, sprchové kouty, umyvadla, splachovací WC. Vrata 
v přední i zadní části. Omítky vápenné štukové. Elektroinstalace 220V. 
 zkopčeno z technické zprávy 
 
4.1.2. OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
 
4.1.2.1. DŘEVĚNÝ KROV 
 
Dřevěný krov je navržen jako vaznicová soustava, tvořící sedlovou střechu 
ve spádu 40a tyčí se nad třetím a čtvrtým podlažím. Dřevěné konstrukce krovu 
budou tvořeny ze smrkového dřeva, dovezeny přímo na stavbu předem 
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naimpregnované, kladené na připravený zaizolovaný nosný věnec. Výšková 
úroveň hřebene je v +15,210m. 
 
Střecha se skládá z prvků: 
 
• Pozednice profilu 160x140 nebo 140x160  
• Vaznice profilů 140x180,140x160, 140x140 a 140x85  
• Krokve 140x160  
• Kleštiny 80x160 
• Střešní laty 40x60  
 
Všechny prvky jsou dřevěné, kromě 14 - ti krokví, umístěných uprostřed střechy  
u hřebenu, ty jsou ocelové, profil 2xU č.160 v délkách 3,495m.  
 
4.1.2.2. KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 
 
 Klempířské prvky budou z železného plechu s tloušťkou 0,6 mm 
s povrchovou úpravou pozinkování. Oplechování komínu a štítu, okapové žlaby 
jsou také z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce budou vytvořeny  
po zhotovení konstrukce krovu. 
 
4.1.2.3. POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
 
 Střešní krytina spolu s doplňkovými prvky jako jsou hřebenáče, tašky pro 
zachycení sněhu, sněhová mříž , ventilační a větrací prvky, okrasné doplňky 
včetně spojovacího materiálu. Povrch střešní konstrukce bude tvořit pálená taška 
Francouzská 12 červené barvy, která bude osazována na sucho. Hřeben střechy 
lemují hřebenáče. Pod hřebenáči bude osazena větrací mřížka. Úroveň počátku 
střechy je v +6,985m, hřeben v +15,210m. Nejvyšší výška komínů je +15,860m. 
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4.2 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ A STAVBY 
4.2.1. DŘEVĚNNÝ KROV 
 
4.2.1.1. PŘEVZETÍ STAVBY 
 
 U převzetí stavby jiné pracovní četě budou přítomni stavbyvedoucí, 
investor nebo jeho zástupce a vedoucí obou čet. Před zahájením prací by se měla 
nacházet stavba ve fázi, kdy jsou vyzděny veškeré svislé nosné konstrukce. Dále 
je dokončena stropní konstrukce nad posledním podlažím, pro naši meziskládku 
dřevěných prvků je tento fakt nezbytně nutný. Při vázání podélné výztuže 
pozedního věnce pod pozednicí je nutno vyvést výztuž nad věnec s přesahem 
min. 200 mm, ke které bude dodatečně připevněna pozednice. Celá nadezdívka  
a vyrovnávací betonová mazanina je hotová a dostatečně zatvrdlá. Štítová zeď  
je hotová. Je smontováno lešení, které bude využito i při realizaci dřevěného 
krovu. 
 Je hotov i komín a nosné zdi v podkrovním prostoru. Záznam o převzetí 
pracoviště bude zaznamenán ve stavebním deníku a bude podepsán všemi 
zúčastněnými osobami. Součástí předání je odevzdání kompletní dokumentace 
zastřešení. Pracoviště bude pod stálým dohledem stavebního dozoru. Na okraj 
staveniště je zavedena přípojka elektrického proudu, nezbytně nutná pro etapu 
zastřešení.  Zásobování vodou je zajištěno z veřejného vodovodního řádu.  
Od hlavního dodavatele byla také předána, zajištěna a zpevněna i přístupová 
cesta na staveniště. 
 
4.2.1.2. PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
  Na pozemku se již nachází inženýrské sítě. Sítě jsou dovedeny od hlavních 
IS probíhajících podél novostavby v chodníku u cesty v ulici 17. listopadu.  
 Cesta pro stavební mechanizace bude vedena ze stávající hlavní 
komunikace č. 428 na vedlejší komunikaci v ulici Kolaříkova, poté odbočka vpravo 
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na ulici 17. Listopadu, kde bude vjezd na staveniště. Šířka vjezdu na staveniště 
bude omezena bránou. Vnitro-staveništní komunikace bude vytvořena  
ze zhutněného makadamu, po dokončení všech prací bude vylita asfaltem  
a určena majitelům bytů pro vjezd k parkovišti. Tato zpevněná komunikace bude 
sloužit také pro očišťování kol při zašpinění a zejména k výjezdu.  
 Materiál bude na staveništi skladován na určených skladovacích plochách, 
určené podrobně ve výkresu zařízení staveniště, rozkládající se zhruba na 78 m2. 
Viditelná povrchová úprava této skládky bude zpevněná a v budoucnu bude 
sloužit jako parkoviště. Dřevěné prvky, které se nevejdou na poslední stropní 
konstrukci třetího podlaží, se budou skladovat na skládce na sobě, proložené 
proklady, minimálně 20 cm nad zemí, kvůli vlhkosti a zakryty plachtou. Skládka 
bude zpevněna a odvodněna. Místo pro postavení jeřábu máme vyčleněno vedle 
objektu po levé straně při výjezdu. Jeřáb je koncipován na to, aby přesunul prvky 
z nákladního auta na skládku, popřípadě na střechu. Je smontováno lešení, které 
bude využito i při realizaci dřevěného krovu. 
 Dešťové vody z plochy stropu, nad kterým se nachází krov, budou 
odvedeny dočasným svodem do provizorních okapů a žlabů ven z objektu. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch staveniště budou svedeny rigolem do 
příkopu. 
 Pro hygienické zařízení staveniště bude využito stavební buňky s WC  
a sprchou pro pracovníky stavebních čet. 
Předání staveniště jiné skupině pracovníku, bude proveden zápis do 
stavebního deníku. U předávání bude přítomen stavbyvedoucí, vedoucí obou čet, 
investor nebo jeho zástupce.   
 
4.2.1.3. PŘIPRAVENOST STAVBY 
 
 Před zahájením prací by se měla nacházet stavba ve fázi, kdy jsou vyzděny 
svislé nosné konstrukce. Dále je dokončen strop nad posledním podlažím. Při 
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vázání podélné výztuže pozedního věnce pod pozednicí je nutno vyvést výztuž 
nad věnec s přesahem min. 200 mm, ke které bude dodatečně připevněna 
pozednice. Celá nadezdívka a vyrovnávací betonová mazanina je hotová a vše je 
dostatečně zatvrdlé. Štítová zeď je hotová, je hotov komín a nosné zdi ve třetím  
a čtvrtém nadzemním podlaží. 
4.2.2. KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 
 
4.2.2.1. PŘEVZETÍ STAVBY 
 
 U převzetí stavby jiné pracovní četě budou přítomni stavbyvedoucí, 
investor nebo jeho zástupce a vedoucí obou čet.  
 Záznam o převzetí pracoviště bude zaznamenán ve stavebním deníku. 
Součástí předání je odevzdání kompletní dokumentace, zejména projekt krovu  
a zastřešení. Pracoviště bude pod stálým dohledem stavebního dozoru. Na okraj 
staveniště je zavedena přípojka elektrického proudu.  Zásobování vodou  
je zajištěno z veřejného vodovodu. 
 
4.2.2.2. PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
           
 Staveniště bude převzato, ze všech stran ohraničené mobilním oplocením 
ve výšce 1,9 m, s celkovým obvodem 159.9 m, aby se zabránilo vniknutí 
nepovolaných osob. 
 Klempíři využívají stávající zařízení staveniště (např. šatny po tesařích, 
umývárny, WC, apod.) není potřeba budovat žádné nové přístřešky, sklady  
a manipulační plochy. Kapacita rozvodu vody, elektrického proudu a kanalizace 
je dostatečná.  
 Pro hygienické zařízení staveniště bude využito stavební buňky s WC  




4.2.2.3. PŘIPRAVENOST STAVBY 
 
Před započetím klempířských prací musí být ukončeny všechny práce 
související s montáží pokrývačských prací, komínové zdivo, fasádní omítka, krov, 
otvory pro střešní okna a další tak, aby byla umožněna řádná montáž a správná 
funkce oplechování. Ta spočívá v zabezpečení volného a plynulého odtoku 
dešťové vody z míst, kde by voda mohla trvale stát, a které jsou proto chráněny 
klempířskými výrobky. 
 
4.2.3. POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
 
4.2.3.1. PŘEVZETÍ STAVBY 
 
 U předání stavby jiné pracovní četě budou přítomni stavbyvedoucí, 
investor nebo jeho zástupce a vedoucí čety.  
 Záznam o převzetí pracoviště bude zaznamenán ve stavebním deníku. Součástí 
předání je odevzdání kompletní dokumentace. Pracoviště bude pod stálým 
dohledem stavebního dozoru.  
 
4.2.3.2. PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
 Staveniště bude převzato, ze všech stran ohraničené oplocením 
výšky 1,8m, s celkovým obvodem 159,9m, aby zabránilo vniknutí nepovolaných 
osob, u vjezdu a výjezdu je umístěna uzamykatelná brána. Vnitro-staveništní 
komunikace je jednosměrná. Vjezd z ulice 17. Listopadu. 
 Jinak využívají stávající zařízení staveniště (např. šatny po tesařích  
a klempířích, umývárny, WC apod.) není potřeba budovat žádné nové přístřešky, 
sklady a manipulační plochy. Materiál se dopravuje na stavbu po provizorní 




 Pro hygienické zařízení staveniště bude využito stavební buňky s WC  
a sprchou pro pracovníky stavebních čet. 
 
4.2.3.3. PŘIPRAVENOST STAVBY 
 
 Před zahájením pokrývačských prací musí být dokončeny a odevzdány 
všechny práce, které souvisejí s kladením krytiny tak, aby byl zabezpečený 
technologicky správný a plynulý průběh práce. Dohotoveny musí být zejména 
tyto práce: zednické práce a tesařské práce. 
 Než se zahájí pokrývačské práce, je nutné mít kompletně zhotoven celý 
krov včetně zalaťování latěmi pro střešní krytinu, s roztečí latí nad sebou: 385 
mm. Dále je nutné mít osazeny žlabové háky na každé krokvi. Pro tuto operaci 
technologického postupu je nutné mít nachystanou na stavbě veškerou střešní 
krytinu a potřebné laťování. 
 




 Řezivo, tím je myšleno pozednice, vaznice, krokve, 
a výměna bude na stavbu bytového domu v Morkovicích dováženo z nedaleké 
pily ve Zdounkách. Na realizaci zastřešení dle výkazu výměr je počítáno zhruba 
28,5 m3 řeziva. Kubatury jsou propočítány podle jednotlivých prvků a rozměrů. 
Viz. výpis prvků krovu.  
 
Difúzní fólie 
 Difúzní fólie typu Tondach Tuning FOL - N se objedná z místních stavebnin. 
Na zastřešení bytového domu budeme potřebovat zhruba 582,04 m2. V jedné roli 
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o rozměrech 50 x 1,5, je fólie celkem na 75m2. Z toho vyplývá, že bude 








Obrázek převzat z [4.1] 
 
Kontralatě a střešní laty 
 
 Kontralatě na stavbu pro vznik větrací mezery zvolíme v rozměru 
4000x40x60 mm. Celková délka je 736,8 metrů běžných. Na stavbu objednáme 
194 kusů kontralatí o rozměrech 4000x40x60 mm v celkové 
kubatuře 1,856 m3. Je počítáno i s 5% - ním prořezem. 
 Na střešní laty je počítáno s množstvím 4.28 m3. 
Obrázek převzat z [4.2] 
Lepící páska Profi 
 Pásku použijeme na přelepení spojů difúzní fólie, 
tím docílíme větší a lepší těsnost. Páska je určená na 
šikmé střechy k lepení přeplátování pásu nebo 
napojení na jiný materiál. Páska se dodává v návinu 25 
metrů a je široká 75 mm, bude objednáno 20 balení 
v místních stavebninách jako většina materiálů.  
Obrázek převzat z [4.3] 
Váha 1 role  120g/m2 = 9 kg 
Propustnost 0,045 m 
Příčné protažení 75% 
Vodotěsnost W1 




Střešní taška celá 
 Střešní taška celá bude na stavbě využívaná nejvíce s kombinací 
doplňkových tašek. Dle výměry nám střecha dělá 506,13 m2, nám na střechu 
vychází 5720 tašek, tj. 21 palet. 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
Celková šířka 277 mm 
Celková délka 465 mm 
Krycí šířka 232 mm 
Krycí délka 385 mm 
Obrázek převzat z [4.4] 
 
Střešní taška okrajová levá 
 Konstrukčně bude použita na ukončení střechy na celé levé straně. Počet 
je závislý na počtu řad krytiny. Bude osazena i na ukončení vikýřů na levé straně. 
 TECHNICKÉ PARAMETRY 
Celková šířka 277 mm 
Celková délka 465 mm 
Krycí šířka 277 mm 
                  Obrázek převzat z [4.5] 
 
Střešní taška okrajová pravá 
 Konstrukčně bude použita na ukončení střechy na celé pravé straně. Počet  
je závislý na počtu řad krytiny. Bude osazena i na ukončení vikýřů na pravé 
straně. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Celková šířka 277 mm 
Celková délka 465 mm 
Krycí šířka 232 mm 
Obrázek převzat z [4.6] 
Hmotnost 1ks 3,6 kg 
Hmotnost 1m2 10,7 kg 
Potřeba 1m2 11,3 ks 
Počet ks paleta 280 ks 
Hmotnost 1ks 4,1 kg 
Potřeba 1bm 2,6 ks 
Počet ks paleta 80 ks 
Hmotnost 1ks 4,1 kg 
Potřeba 1bm 2,6 ks 





 Větrací tašky budou osazeny dle kladečského plánu, výrobce doporučuje 
20 kusů tašek do 100 metrů čtverečných plochy střechy. Při na naší ploše 506,13 
m2 střechy nám vychází zhruba 102 kusů tašek, to znamená objednání jedné 
palety. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Celková šířka 277 mm 
Celková délka 465 mm 
Krycí šířka 232 mm 
     Obrázek převzat z [4.7] 
Drážkový hřebenáč – světlá šířka 17 cm 
 Hřebenáčem bude ukončena střecha u hřebene  
a bude jím provedeno i ukončení vikýřů u hřebene vikýře. 
Výrobce doporučuje spotřebu 3 kusy v jednom metru. 
V našem případě bude potřeba asi 30 kusů. 
Obrázek převzat z [4.8] 
 
Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči drážkovému světlá šířka 
17 cm 
 Ukončovací kus bude osazen na koncích střechy  
a vikýřů. Budeme tedy potřebovat 16 kusů ukončovacích 
hřebenáčů.  
 
Obrázek převzat z [4.9] 
 
Větrací pás – kartáč 
Bude osazen pod hřebenáč kvůli odvětrání střechy  
a proti zamezení vniknutí drobného ptactva a nečistot. Dodává se v běžných 
Hmotnost 1ks 3,9 kg 
Potřeba 100 m2 20 ks 
Počet ks paleta 140 ks 
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metrech, šířka pásu je 180mm a šířka kartáče 40 mm. Počet 
metrů je odvinutý od půdorysné šířky střešní konstrukce. 
V našem případě to bude 27.5 mb    
                                                                                  
                                                                                          Obrázek převzat z [4.10] 
Ochranný větrací pás okapní plastový 
 Používá se u okapu proti vniknutí drobného ptactva  
a hmyzu ale zároveň aby byl umožněn přísun vzduchu do 
větrací mezery. Jedna role nám vystačí na 5 běžných metrů 
střechy, tj. 6 rolí.                  
           Obrázek převzat z [4.11] 
Střešní okno SOLSTRO 
 Střešní okna budou osazována do střechy z důvodu 
prosvětlení a větrání podkrovních bytů. V našem případě 
budeme potřebovat 26 oken tohoto typu. Rozměr okna  
je  650x 1180 mm a okna jsou vyráběna ze dřeva.  
           Obrázek převzat z [4.12] 
 
Okapní plech 
 Okapní plech bude osazen přímo na krokve z obou 
dvou stran střechy a další kusy budou připevněny  
na laťování a budou směřovat do žlabu. Délka plechu  
se odvíjí od půdorysné šířky celé střešní konstrukce.   
           Obrázek převzat z [4.13] 
U – profil č. 160 
 Ocelové U-profily budou osazeny v polovině střechy dle požadavku 
investora jako krokve. Bude osazeno 7 párů v délce 3,49 m, celková hmotnost 





 Doprava veškerého materiálu na stavbu bude dohodnutá na základě 
smlouvy s místními stavebninami Suchomel Morkovice, které disponují veškerým 
potřebných materiálem na realizaci stavby zastřešení bytového domu 
v Morkovicích. Tím si ušetříme problémy s velkými dojezdovými vzdálenostmi ze 
vzdálených výroben a jiných stavebnin. Zodpovědnost za veškeré ukotvení  
a potřebné zabezpečení materiálu nese řidič příslušného automobilu.  
 
4.3.2.1. PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
 
 Primárně bude doprava řeziva řešena pomocí valníku s návěsem 
z nedaleké Pily ve Zdounkách. Dále veškerý materiál, který je na stavbu potřeba 
se bude odebírat z místních stavebnin Suchomel, které disponují třístranných 
sklápěcím přívěsem, který uveze až 26 tun. 
Menší materiál si bude realizační firma dovážet ze stavebnin sama na 
základě předchozího objednání automobilem ford transit, dle potřeby bude 
k dispozici ve stavebninách jejich automobil. 
4.3.2.2. SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
 
 Po staveništi se bude materiál vykládat z nákladních aut pomocí jeřábu, 
který je více popsán v samostatné kapitole 7. Strojní sestava. Jedná se především 
o veškeré řezivo, tašky a izolace. Jeřáb bude na přepravu materiálu, které budou 
na paletách, nebo jejich hmotnost překročí maximální dovolenou hmotnost pro 
pracovníka.  
Menší materiál se po stavbě bude přepravovat ručně, kolečky nebo 
stavebním rudlem. Střešní tašky a ostatní prvky potřebné na střechu se budou 






 Skladování veškerého materiálu bude na zpevněných skládkách  
na budoucím parkovišti. Skládka je upravena pro účely skládky, odvodněna  
a patřičně vyrovnána. Střešní tašky skladujeme na paletách vedle sebe, mezi 
každou paletou musí být dostatečný průlez o minimální šířce 600 mm, skládka  
je dostatečně velká abychom tento typ skladování mohli dodržet. Ze stavebnin 
palety přivezou obaleny a kvalitně svázány, aby nedošlo k porušení materiálu. 
Řezivo bude skladováno na stropní konstrukci druhého a třetího podlaží. Další 
drobný materiál jako je difúzní folie, ochranné pásy a další drobný materiál 
budou umístěny v uzamykatelném skladu. 
 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
4.4.1. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
 Přístupová cesta přímo z přiléhající komunikace, je zpevněna násypem 
ze štěrku. Staveniště je oploceno uzamykatelným drátěným plotem v. 1,9 m a je 
tím zabráněno neoprávněným vniknutím nepovolaných osob. Každý pracovník 
bude opatřen helmou, rukavicemi, vestou, ochrannými brýlemi, bezpečnostním 
jištěním (lana, sedáky).  
Pro práce na dřevěném krovu budou pracovníci opatřeni pilou, metrem, 
provázkem, klíny, hřebíky a dalšími spojovacími prvky.  
Pro klempířské práce budou pracovníci opatřeni kombinačkami, nůžkami 
na plech, hřebíky a nýty s nýtovačkou. 
 Tvorba klempířských prvků probíhá v dílně, na stavbu se přiváží již celé, 
hotové, naohýbané prvky. Pro pokrývačské práce budou pracovníci opatřeni, 
rozbrušovací pilou, pajsrem pro vytahování překážejících hřebíků. 
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 Skládání střešní tašky na střechu bude pobíhat pomocí výtahu. Díky němu 
bude dopravena veškerá krytina včetně doplňku a krajových tašek, pro dořezání 
tašek použijí pracovníci rozbrušovací pilu, která bude umístěna na stropní 
konstrukci třetího podlaží. 
 
4.4.2 PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU 
 
 Veškeré práce budou zahájeny po dokončení svislých nosných konstrukcí. 
Dále po dokončení stropu nad posledním podlažím. Je také vyvedena výztuž z 
věnce s přesahem min. 200 mm, ke které bude dodatečně připevněna 
pozednice. Celá nadezdívka a vyrovnávací betonová mazanina je hotová  
a dostatečně zatvrdlá. Je hotov komín a nosná zeď v podkrovním prostoru. 
 Práci ve výškách nesmíme realizovat, pokud rychlost větru přesáhne 8 m/s, 
když bude pršet, sněžit nebo bude v okolí námraza. Dohlednost je v těchto 
případech do 30 metrů a teplota při pracovním nasazením nesmí klesnout pod – 
10°C. Pokud by byla tato hodnota překročena, je nutné přerušit veškeré práce. 
 Pracovník při realizaci krovu musí být náležitě uvázán na lanech, aby byl 
zajištěn proti pádu z výšky. Při realizaci difúzní fólie musíme dbát na to, abychom 
nešlápli mimo zpevněnou plochu. Veškeré pracovní čety i samotní pracovníci, 
podepíší na začátku prací prohlášení o bezpečnosti práce a používáním 
ochranných prostředků. 
  
4.5 PRACOVNÍ POSTUP 
 
4.5.1 PŘÍPRAVA NA KOTVENÍ 
 
 Před samostatným kotvením musí být provedena příprava. Pozednice ani 
vaznice nesmí přijít přímo na betonový věnec, proto se na věnec položí asfaltový 
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pás, který se v místě prostupů vyčnívající výztuže z věnce přesně a kvalitně 











Obrázek převzat z [4.14] 
 
4.5.2 KOTVENÍ POZEDNIC 
 
 Materiál, který bude dovezen na stavbu již z výrobny naimpregnován proti 
škůdcům, dřevokazných houbám a požáru. U pozednice se musí vyřešit 
přeplátování, jelikož máme prvky dopravovány v menších rozměrech, než 
potřebuje skrz dopravní možnosti tras. Tesaři udělají přeplátování na trasách, 
kde to bude potřeba, vyvrtají otvory pro kotvení pozednice, položí na předem 
připravený asfaltový pás a následně zakotví. Pozednice se budou kotvit 
v nadezdívce třetího nadzemního podlaží.      







Obrázek převzat z [4.15] 
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4.5.3 KOTVENÍ VAZNIC 
 
 Z věnce stropní konstrukce čtvrtého nadzemního podlaží, bude nechaná 
vyčnívající výztuž pro zakotvení vaznic. Středové vaznice se zakotví podobně jako 
pozednice a také se zde bude muset řešit přeplátování, vyvrtání otvorů pro 
kotvení, položení na předem připravený asfaltový pás a zakotvení. Podpěrou pro 
vaznice bude teda samostatná stropní konstrukce posledního čtvrtého podlaží. 
 
4.5.4 MONTÁŽ KROKVÍ 
 
 Krokve si na stavbu necháme dovézt nařezané na přesné rozměry, do 
kterých se jen vyřežou zářezy pro tesařské spoje, konkrétně vaznice/pozednice 
v napojení na krokve, a přeplátování pro vytvoření hřebene, dále se provrtají a 
provede se tesařský spoj. Montáž krokví bude probíhat dle schválené projektové 
dokumentace a bude probíhat dvěma četami současně, každá půjde z jedné 
strany, abychom zamezili velkému namáhání jedné strany krovu. Osová 
vzdálenost krokví se pohybuje od 800 mm do 1300 mm. Krokve budou podpírat 
vaznice a pozednice. Ve střeše jsou vynechané i otvory pro balkony a vikýře, tuto 
skutečnost musí tesaři zohlednit už při montáži krokví. Krokve nám na střechu 
bude dopravovat jeřáb, který už bude na stavbě před realizací krovu. 
 
4.5.5 MONTÁŽ KLEŠTIN 
 
 Montáž kleštin bude probíhat po montáži krokví, z časových možností lze 
montáž kleštin začít už při dokončení krokví. O tomto úkonu rozhodne 
stavbyvedoucí v souvislosti s časovým plánem stavby. Provádění bude spočívat 
v opracování a vyřezání dřeva na požadované tvary a rozměry kleštin a jejich 











Obrázek převzat z [4.16] 
 
4.5.6 MONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN 
 
 Střešní okna jsou buď navržena přímo 
mezi krokvemi a tak se bude řešit jen malá 
úprava krovu, nebo zasahují do krokve a tím se 
bude muset řešit výměna. U našeho bytového 
domu máme střešní okna mezi krokvemi, tím 
pádem se pouze zrealizuje rozpěrka mezi 
krokvemi a vytvoří se otvor pro osazení konstrukce okna.                                                                                                              
           Obrázek převzat z [4.17] 
 
 
4.5.7 MONTÁŽ DIFŮZNÍ FÓLIE, PŘIBYTÍ KONTRALATĚMI 
 
 Montáž difúzní fólie se realizuje poté, co se zrealizuje dřevěný krov. Role 
difúzní fólie se odmotá, montáž probíhá v minimálně dvou pracovnících, kde 
jeden drží konec u okapu a druhý rozvinuje dále na konec střechy. Pokračuje se 
směrem ke hřebenu, a druhý a každý další pás se rozmotává v celé šíři. Po  
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rozvinutí, s provedením předepsaných 
přesahů, které se zkontrolují, se fólie 
přibije kontra-latěmi přímo na krokve, 
rovnoběžně s nimi. Přibíjení kontra 
latěmi se provádí z důvodu toho, aby 
nám difúzní fólie neuletěla a taky 
zároveň pro vznik větrací mezery 
střechy, kterou zamezíme vlhkosti  
a srážením vodní páry pod krytinou.  
           Obrázek převzat z [4.18] 
4.5.8 MONTÁŽ SPECIÁLNÍ LEPICÍ PÁSKY 
 
Lepicí páskou se opatří všechny hrany, spoje a úžlabí střechy. Získáme tím 
lepší těsnost spojů, a jistotu toho že máme dodrženy veškeré přesahy a 
zamezení protržení fólie, právě v kritických místech. 
 
4.5.9 MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ 
 
 Kolmo na kontralatě se přibije laťování. Vzdálenost mezi jednotlivými 
latěmi závisí na délce a charakteru konkrétní krytiny. Začíná se u okapu a končí u 
hřebene, protože to jsou místa kde nám musí vyjít celá taška a ne zbytek, 
pokračuje se výpočtem, který musí být provedený v rámci kladečského plánu 
směrem od středu střechy. U nás je to přesně: 384 mm. Latě se osadí kolmo na 






4.5.10 REALIZACE KONÍKA 
Krycí délka 
Pokrývači tenhle termín dobře znají. Jde o to, že si vyloží na kraj střechy 
tašky deset tašek po výšce. Změříme jejich délku napřed s vůli v drážkách  
a potom spojených na doraz. Délky se sečtou a vydělí se počtem tašek, se 
kterými počítáme. Z tohoto vztahu nám vznikne požadovaná krycí délka, a ta 
nám slouží proto, aby byla střecha na pohled estetická, Tzn., končíme a začínáme 
celou taškou. Zároveň se nám zmenší prořez a celková spotřeba materiálu.  
Obrázek převzat z [4.19] 
 
Krycí šířka je daná šířkou tašky která má drážky, které do sebe zapadají. 
V našem případě se tašky Tondach Francouzská se nedají po šířce překrývat, čili 
je krycí šířka daná. 
 
4.5.11 MONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
 
Oplechování komínu a střešních oken 
 Oplechování komína a oken se provádí na stejném principu jen s rozdílem 
že u komínového tělesa se plech vyvede cca 20 cm nad krytinu. Celkem budeme 
oplechovávat ze čtyř dílů, když máme tvary komína a oken čtverce.  
Postup práce klempíře bude prováděn tak, že nejprve osadíme spodní díl, 
který ukončíme nad krytinou, plech se může vyřezat, aby se co nejlépe obepnul 
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střešní tašku, a abychom zamezili případnému vniknutí větru, sněhu a vody pod 
plech.  
Dále pokračujeme vrchním dílem, který se ukončuje zpravidla pod krytinou 
z toho důvodu, že nám teče voda shora dolů, tak abychom zamezili případnému 
zatíkání pod krytinu. 
Boční díly můžeme realizovat zároveň, lepší varianta je zakotvení pomocí 
příponek pod krytinou, s ohnutou vodní drážkou.  
Zakončení oplechování komína tvoří ukončovací lišta, která se zohne do 
spáry samostatného komínového tělesa a k jednotlivým dílům se přichytí ležatou 
drážkou, nebo zobáčkem. Napojení bočních dílu na zadní a přední díl bude 
pomocí stojatých drážek. 
             
Oplechování úžlabí 
 Úžlabí nám vzniká tam, kde máme souběh dvou střešních rovin směrem 
do rohu, který nazýváme úžlabím. 
Realizujeme ho z toho důvodu, protože  
v úžlabí se nám hromadí voda a chce 
stékat směrem dolů právě úžlabím. 
Výrobním materiálem je pozinkovaný 
plech, který se dle projektové 
dokumentace naohýbá i s ohybem pro 
vodní drážku a přikotví se k příponce 
která se zakotví k laťování. 
 
 





Osazení okapových háků 
 
Mezi klempířské práce patří i montáž okapových háků a žlabů. Háky  
se přibijí na patu krokve po realizaci difúzní folie po vzdálenostech, které nám 
jsou odvinuty od toho, jak jsou od sebe vzdáleny 
krokve, zhruba se pohybujeme v rozmezí od 0,8 
– 1,2 metru, tj. 36 kusů 
Postupuje se tak že se osadí první  
a poslední hák a mezi nimi se natáhne provázek. 
Potom se osazují ostatní háky, které jsou 
z výroby upraveny od největšího k nejmenšímu. 
Spádování provádíme od největšího 
k nejmenšímu sklonu směrem do svodu. 
                                                                  Obrázek převzat z [4.21] 
 
4.5.12 POKLÁDKA KRYTINY 
 
 Samostatná pokládka krytiny se řídí kladečským postupem, a začíná se 
pokládat od okapu směrem ke hřebenu, a od prostředku střechy ke krajům. 
Pokládka krytiny je prováděna na sucho, do drážek. Dle výpočtu plochy střechy 
jsou určené minimální počty větracích tašek. Hřebenáče se osazují na metry 




Obrázek převzat z [4.22] 
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4.5.13 OSAZENÍ OKAPOVÝCH ŽLABŮ 
 
 Po pokládce krytiny  a 
oplechování všech potřebných částí 
klempíři dosadí žlaby do předem 
připravených háků, které si nachystali 
před kladením krytiny. Svody by měli 
být po každých 10 metrech střechy. 
        
                                  Obrázek převzat z [4.23] 
 
4.6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
1. PRACOVNÍ ČETA 2. PRACOVNÍ ČETA 
PROFESE POČET PROFESE POČET 
Hlavní tesař 1 Hlavní pokrývač 1 
Tesař 3 Pokrývač 3 
Pomocník 3 Pomocník 3 
Svářeč 1 Klempíř 2 
Jeřábník 1 Jeřábník 1 
CELKEM 9 CELKEM 10 
 
 
4.7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
 Veškeré použité stroje, nástroje a nářadí jsou podrobně rozebrány 






4.7.1 STROJE PRO DOPRAVU MATERIÁLU NA STAVENIŠTĚ 
 
 Tento typ strojů je spíše pro dopravu materiálu z výrobny nebo stavebnin 
na pracoviště. 
• Tahač + návěs  
• Ford transit 
 
4.7.2 STROJE PRO DOPRAVU MATERIÁLU PO STAVENIŠTI 
 
 Jedná se zde o stroje, které budeme potřebovat od doby dovezení 
materiálu na stavbu, čili překládka prvků z valníku na skládku materiálu, nebo ze 
skládky na střešní konstrukci. Mezi tyto stroje řadíme především: 
• Rychle stavitelný jeřáb 
• Výtah + vozík na tašky 
• Lešení 
 
4.7.3 PRACOVNÍ NÁŘADÍ 
 
 Pracovní nářadí použijeme na stavbě různě dodělávky, zahlazení 
nedokonalosti materiálu, realizace otvoru pro kotvení, přichycení prvku, oříznutí 
nebo opracování dovezeného materiálu. 
• Pokosová pila 
• Aku Vrtačka 
• Excentrická bruska 
• Svářečka 
• Hřebíkovačka 




4.7.4 PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
 Jedná se o jednoduché pracovní pomůcky, které by měli být asi na každé 













      
4.7.5 OCHRANNÉ POMŮCKY 
 
 O dodržování nošení tohoto typu pomůcek je samostatná kapitola 8. 
Bezpečnost práce, a její dodržování je spjaté i se školením všech pracovníků  
o BOZP, všichni jsou tedy povinni tyto pomůcky ve svém vlastním zájmu nosit. 
V souvislosti s typem a závažností rizika práce je možné některé pomůcky 
vypustit, zejména mezi ty povinné pomůcky patří: 
• Helma 
• Reflexní vesta 
• Odpovídající obuv 
• Ochranné brýle 




• Pracovní oděv 
       
4.8 JAKKOST A KONTROLA KVALITY PROVEDENÝCH PRACÍ, 
ZKOUŠKY 
 
 Tato kapitola je řešena v kapitole 8. Kvalitativní požadavky a jejich zajištění, 
s kombinací kontrolního a zkušebního plánu všech požadovaných kontrol včetně 
všech dodržovaných odchylek. V této podkapitole je vypsán pouze stručný 
přehled všech kontrol rozdělených podle realizace dřevěného krovu, 
klempířských a pokrývačských prací. 
 
4.8.1. DŘEVĚNNÝ KROV 
 
4.8.1.1. VSTUPNÍ KONTOROLA 
 
 Ve vstupní kontrole se začne kontrolovat projektová dokumentace, jestli  
je kompletní a úplná. V kontrole připravenosti pracoviště se zkontrolují 
předcházející práce, jejich kompletnost, dokončenost popřípadě rozměry. Dále se 
zkontroluje dovezený materiál, všechno musí sedět s dodacím listem, tj., to  
co jsme si objednali, nám dovezli, kontrola impregnace dřeva, způsobilost 
pracovníků a strojů, kontrola osvědčení, řidičských oprávnění, popřípadě 
kontrola stability lešení. 
 
4.8.1.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
 Do mezioperační kontroly řadíme především kontrolu klimatických 
podmínek, poté kontrolu pozednic, vaznic, krokví, minimální rozměry  
od komínového tělesa, kontrola kleštin a výměny, popřípadě kontrola 
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provedených svarů při spojení ocelových krokví. Parametry, které budou 
kontrolovány, jsou především kotvení, osazení, kvalita provedení tesařských 
spojů a orientace prvků.  
Provedeme kontrolu těsnosti difůzní fólie a její přichycení kontralatěmi ke 
krokvím. 
 
4.8.1.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
 U výstupní kontroly se kontroluje celkový dojem při pohledu na střechu její 
rovinnost, celistvost a zakrytí konstrukce proti povětrnostním vlivům. 
 
4.8.2. KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 
 
4.8.2.1. VSTUPNÍ KONTOROLA 
 
 Vstupní kontrola obsahuje známou kontrolu projektové dokumentace, 
připravenost pracoviště a podkladu, kontrola dodaných, objednaných materiálů, 
osvědčení a způsobilost klempíře a všech jeho strojů a nástrojů. 
 
4.8.2.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
 Tradičně zkontrolujeme klimatické podmínky, rovinnost osazení žlabových 
háků, osazení oplechování, utěsnění, provedení drážek a příponek, kvalita svarů 
a kontrola přichycení ke konstrukci. 
 




 Výstupní kontrola spočívá v kontrole spádu, jelikož klempířské konstrukce 
se realizují v našem případě pro správný odvod vody okolo otvorů, kontrola 
těsnosti všech provedených prvků a provádí se i kontrola celkové pohledovosti. 
 
4.8.3. POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
 
4.8.3.1. VSTUPNÍ KONTOROLA 
 
 Není tomu jinak ani u vstupní kontroly pokrývačských prací, zde  
se kontroluje všechno co ve výše zmíněných kontrola projektové dokumentace, 
připravenost pracoviště a podkladu, kontrola správného počtu palet s krytinou, 
způsobilost pracovníků a strojů a kontrola stability lešení. 
 
4.8.3.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
 Začneme kontrolou klimatických podmínek, dále pokračujeme přes 
kontrolu rozměrů přesahu u střešních tašek, kontrola provedení laťování dle 
přesahu, kontrola osazení střešních tašek, větracích tašek, hřebenových latí, 
větracího pásu a v poslední řadě hřebenáčů. 
 
4.8.3.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
 Výstupní kontrola je poslední co se u střechy kontroluje. Spočívá v celkové 
rovinnosti a celistvosti konstrukce. Musí působit celkově dobrý dojem na 
investora. 
4.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - BOZP 
 
Všichni pracovníci realizační firmy, subdodavatelů a ostatních externích 
zaměstnanců musí být před vstupem na staveniště seznámeni s bezpečnostními 
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riziky staveniště a ochrany zdraví při práci na staveništi. O tomto seznámení 
bude vždy proveden zápis do stavebního deníku, za který zodpovídá 
stavbyvedoucí nebo jím předem určená pověřená osoba. 
Pracovníci budou mít na sobě ochranné pomůcky hlavy, popřípadě reflexní 
vesta. Za porušení bezpečnosti práce hrozí pokuta. 
Musí být dodržena platná legislativa a to zejména: 
 
591/2006Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
362/2005Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
4.10.  VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Dosavadní prostředí v místě výstavby se nevyznačuje žádnými výrazně 
negativními vlivy, které by se odlišovaly od běžného průměru v městě Morkovice 
– Slížany. Objekt svým užíváním a technickým řešením jako je plynové vytápění, 
splaškové vody do kanalizace nebo odpad, nebude životní prostředí zhoršovat.  
 K částečnému ovlivnění životního prostředí v místě a nejbližším okolí 
stavby může dojít v průběhu jejího celého provádění. Jedná se zejména  
o zvýšenou hlučnost a prašnost související se stavební činností. Vhodnými 
opatřeními dodavatele je však možno tyto nepříznivé vlivy omezit. 
V době realizace se budou všichni pracovníci držet zákonných předpisů jako je 
zejména Nařízení vlády č.148/2006 Sb. - O ochraně zdraví před nepříznivými vlivy 
hluku a vibrací. 
Ochrana veřejných zájmu v této lokalitě se bude řídit Stavební zákonem 
č.183/2006Sb. Z vnitro staveništní komunikace budou nákladní auta vyjíždět 
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řádně očištěná, aby zde nedošlo k zanesení komunikace a kanálů v přilehlých 
ulicích, které jsou vedeny jako obytné čtvrti. 
Práce na bytovém domě budou probíhat v rozmezí pracovních dnů od 6:00 
do 18:00 hod., víkendy a svátky od 7:00 do 16:00 hod. Toto časové období bude 
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5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
5.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
5.1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:  Zastřešení novostavby bytového domu v Morkovicích 
Charakteristika stavby: Novostavba 
Účel stavby:   Bytový dům 
Adresa stavby: Morkovice - Slížany, Morkovice, parcely parcelní číslo 
121, jde o pozemky nad budovou MŠ. 
Okres:   Kroměříž 
Kraj:    Zlínský 
 
5.1.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA STAVBY 
 
Název:   DEVELOPER  INVEST s.r.o. 
Adresa:   Riegrovo nám. 193, 767 01 Kroměříž 
Zastoupená:   jednatelem Ing. Milošem Brázdou 
IČO:    28277368 
 
5.1.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA STAVBY 
 
Jméno:    Ing. Slavomír Černý – ČS – Projekt, autorizovaný inženýr 
pro     pozemní stavby 
Adresa:   Cvrčovská 112, 768 02 Zdounky 
IČO:    60549521 




5.1.1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE STAVBY 
Název:   Brázda Continue a.s. 
Adresa:   Riegrovo nám. 193, 767 01 Kroměříž 
 
5.1.3 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
 Staveniště odpovídá svým charakterem běžnému staveništi. Novostavba 
se uskutečňuje na pozemcích p. č. 1915/1 a p. č. 121. Hlavní vjezd na staveniště 
bude z ulice 17. listopadu a výjezd na Jabloňovou. Jde o část města, lokalizované 
pozemky za budovou Mateřské školky, na souběhu ulic Kolaříkovy, 17. listopadu 
a Jabloňové. Celý pozemek bude pro zařízení staveniště oplocen, poté bude 
oplocení následně odstraněno. Staveništěm bude procházet komunikace, která 
se pak následně zaasfaltuje a bude sloužit pro vjezd na parkoviště u bytového 
domu. Oplocení bude okolo celého pozemku mobilní, po provedení všech prací  
a předání stavby investorovi bude demontováno. Na staveništi, vzhledem k 
charakteru prací se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů. Vzdálenosti 
bytového domu od hranice pozemku viz. Situace zařízení staveniště. 
 
5.1.4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
  
Zařízení staveniště jsou objekty, které jsou nezbytně nutné pro hladký průběh 
realizace, jakož to hygienické, provozní, správní nebo výrobní celky. Objekty 
zařízení staveniště jsou podrobně zakresleny v příloze Zařízení staveniště. 
 
5.1.4.1 PROVOZNÍ OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 




Komunikace bude provedena zpevněním 
kameniva - makadam, frakce 32-64 mm a následně se 
povrch zhutní vibračním pěchem ZIPPER ZI-RAM80C  
a zažehlí. Komunikace se nebude po dokončení všech 
prací demontovat, ale na kamenivo se zrealizuje finální 
vrstva s asfaltové směsi a ta bude v budoucnosti sloužit 
pro majitele bytů v bytovém domě pro příjezd a výjezd k objektu. Tato 
komunikace bude vedena jako jednosměrka.   




 Oplocení kolem celého pozemku v délce 195,9 m a výšce 1,9 m bude 
provedeno jako mobilní. Po provedení všech prací bude demontováno. Oplocení 
bude mít prvky jako je vstupní brána, ta bude umístěna na ulici 17. listopadu  
a výjezdní brána na ulici Jabloňovou. Označením zákazu vstupu nepovolaným 
osobám a zákazu vjezdu na staveniště bez povolení stavby bude opatřena 




Sklady pro dřevěné prvky 
 Sklady pro tyto prvky nebude potřeba realizovat. Dřevěné prvky větších 
rozměrů budou objednány na pile ve Zdounkách vzdálených 14 km od stavby,  
a následně dovezeny na valníku přímo na stavbu v plánovaný den realizace 
těchto prvků. Po transportování na stavbu budou přemístěny mobilním jeřábem 
na stropní konstrukci třetího a čtvrtého nadzemního podlaží, kde budou na 
meziskládce na podkladních hranolech výšky 20cm a při nepříznivém počasí 
budou prvky na stropní konstrukci schovány pod plachtou chránící proti těmto 
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účinkům, postupně budou zakomponovány do stavby. Drobné řezivo bude mít 
obdobný průběh.  
 
Sklady pro ocelové prvky 
 Sklady pro ocelové prvky nebude potřeba realizovat. Ocelové prvky  
na stavbě se vyskytnou pouze v podobě ocelových krokví 2xU č. 160 v délkách 
3,495m celkem 14 kusů. Celková kubatura těchto prvků je 48,93 m3. Tyto prvky 
budou dovezeny v den plánované realizace, dle pokynu stavbyvedoucího  
na stavbu. Poté se mobilním jeřábem přesunou na stropní konstrukci třetího 
nadzemního podlaží, kde se umístí na podkladní hranoly výšky 20cm a postupně 
se budou zpracovávat dle projektové dokumentace.  Při nepříznivém počasí 
budou prvky schovány pod plachtou. 
 
Sklady pro uložení střešní krytiny 
 Sklad pro střešní krytinu bude proveden na budoucím venkovním 
parkovišti, které bude vyasfaltováno, opatřeno spádem a odvodněno. Krytina 
bude dopravena z místních stavebnin Suchomel, přepravována na paletách  
a obalena v igelitové folii přímo od dodavatele. Folie zamezí případnému vlivu 
povětrnosti a nepříznivému počasí před zakomponováním krytiny na střechu. Z 
nákladního auta bude přemístěna mobilním jeřábem na asfaltový povrch. Palety 
budou skladovány vedle sebe, nikoliv na sobě. 
 
Sklady pro stavební materiál 
 Sklady a skladovací plochy pro stavební materiál budou umístěny v místě 
budoucího venkovního parkoviště. Podklad pro tyto sklady bude asfaltový a bude 





Kontejner od firmy Systém Container s.r.o. 
Typ: SC - 21 
Rozměry: 
délka:  6058 mm 
šířka:  2990 mm 
výška:  2810 mm   
hmotnost: 2200 kg 
          Obrázek převzat z [5.2]   
 
Sklady pro stavební nářadí 
Sklady pro nářadí veškerého typu bude řešen jako uzamykatelný 
kontejner. Přístup do kontejneru budou mít jen předem určení oprávnění 
pracovníci, abychom zamezily ztrátě a poškození nářadí. Pravidelný záznam o 
technickém stavu, poruchách nebo poškození bude prováděn při každém příjmu 
nářadí. Kontejner bude mít přívod elektrické energie. 
 
Kontejner od firmy System Container s.r.o.  
Typ: SC - 21 
Rozměry: 
délka:  2990 mm 
šířka:  2435 mm 
výška:  2610 mm  
hmotnost: 1200 kg      Obrázek převzat z [5.3]   
 
Kontejnery na odpad 
 
Kontejner bude umístěn na zpevněných plochách určených jako 
nezastřešená skládka hned vedle skladu pro stavební nářadí. Do kontejneru se 
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budou ukládat odpady související s realizací 
krovu jako je dřevo, plast, ocel, papír. 
Kontejner je brán jako netříděný. Obsah 
kontejneru je 5 m3.    
                                                                      Obrázek převzat z [5.4]   
 
5.1.4.2 PROVOZNÍ OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
5.1.4.2.1 PRACOVNÍCI  
 
Navrhnutí počtu pracovníku na danou technologickou etapu zastřešení dle 
obtížnosti krovu lze uvažovat zhruba na 10 pracovníků. Z toho budou 2 čety po 9-
10-ti pracovnících. 
Jedna pracovní četa bude mít na starost přípravnou část zastřešení 
především tesařinu a bude se skládat z jednoho hlavního tesaře, třech tesařů, 
třech pomocníků a jednoho svářeče. 
Druhá četa bude mít na starost klempířské a pokrývačské práce a bude 
obsahovat hlavního pokrývače, tři pokrývače, tři pomocníky a dva klempíře. 
Dále musíme počítat s obsluhou jeřábu na transport dřevěných prvků na 
stropní konstrukci třetího podlaží u jedné i druhé čety. Čety se budou na 
staveništi překrývat. 
1. PRACOVNÍ ČETA 2. PRACOVNÍ ČETA 
PROFESE POČET PROFESE POČET 
Hlavní tesař 1 Hlavní pokrývač 1 
Tesař 3 Pokrývač 3 
Pomocník 3 Pomocník 3 
Svářeč 1 Klempíř 2 
Jeřábník 1 Jeřábník 1 




5.1.4.2.2 ŠATNY A HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO PRACOVNÍKY 
 
Stavební buňka pro stavbyvedoucí a vedoucí a vedoucí pracovníky – 
kancelář 
 
Typ buňky se odvíjí od klasických rozměrů a vlastností. Dodavatel buňky 
bude fy. TOI TOI. Dle nabídky firmy bude buňka obsahovat 1 x elektrické topidlo, 
3 x elektrickou zásuvka a okno s plastovou žaluzií. Nábytek si realizační firma 
obstará sama. Technické údaje buňky: šířka: 2438 mm, délka: 6058 mm, 







                                                                           
 
                                
Obrázky převzaty z [5.5]   
Stavební buňka pro pracovníky sloužící jako šatna s hygienickým zázemím – 
šatna 
Typ buňky se odvíjí od klasických rozměrů a vlastností. Dodavatel buňky 
bude fy. TOI TOI.  Dle nabídky firmy bude buňka obsahovat 1 x sprchová kabina, 
1 x průtokový ohřívač vody, 1 x umývadlo, 1 x toaleta, 1 x zrcadlo, 2 x elektrické 
topidlo. Nábytek si realizační firma obstará sama. Technické údaje buňky: 
šířka: 2438 mm, délka: 6058 mm, výška: 2800 mm a elektrická přípojka: 380 V/32 






  Obrázek převzat z [5.6]   
 
5.1.5 SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
 Sítě technické infrastruktury budou již při započetí krovu zcela vybudovány 
a zakryty násypy. V dané technologické etapě není nutné na tyto sítě nutné 





 Na pracovišti v době realizace zastřešení bude už staveniště zajištění pro 
přísun elektrické energii a vody do staveništních buněk a skladů. Napojení na 
elektřinu a vodovod je vyznačen v situaci zařízení staveniště. Napojení na 
kanalizace je řešeno viz. situace zařízení staveniště.  
 
5.1.7 BEZPEČNOST A OCHRANA  
 
5.1.7.1 ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 
 
Celý technologický proces a každá jeho část bude provedena s ohledem na 
bezpečnost práce zejména v souladu s nařízením vlády 591/2006Sb. - O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a nařízením vlády 362/2005Sb. - O bližších požadavcích na 
73 
 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Práce musí být prováděny za odborného dozoru. 
 
5.1.7.2 BEZPEČNOST A OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
 
 Ochrana veřejných zájmu v této lokalitě se bude řídit Stavební zákonem 
č.183/2006Sb. Z vnitro staveništní komunikace budou nákladní auta vyjíždět 
řádně očištěná, aby zde nedošlo k zašpinění komunikace v ulici Jabloňová, která 
je obytná. Práce na bytovém domě budou probíhat v rozmezí pracovních dnů od 
6:00 do 18:00 hod., víkendy a svátky od 7:00 do 16:00 hod. Toto časové období 
bude přizpůsobeno nasazením kombinace klidných a hlučných mechanizací. 
 
5.1.8 ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ NOVÝCH A STAVAJÍCÍCH 
OBJEKTŮ 
 
 Mezi nové objekty patří pouze inženýrské sítě, které jsou vedeny 
v chodníku před domem a budou sloužit i pro budoucí fungování bytového 
domu. Na budoucím místě venkovního parkoviště je vybudován asfaltový 
podklad který nám na staveništi slouží jako podklad pro stavební buňky  
a zpevněné nezastřešené skládky. Všechny sklady a kanceláře jsou řešeny jako 
mobilní uzamykatelné buňky, které se po realizaci stavby odvezou. Viz příloha 
Zařízení staveniště. 
 





5. 1. 10 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z 
HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI DLE ZÁKONA A 
ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI 
 
Všichni pracovníci realizační firmy, subdodavatelů a ostatních externích 
zaměstnanců musí být před vstupem na staveniště seznámeni s bezpečnostními 
riziky staveniště a ochrany zdraví při práci na staveništi. O tomto seznámení 
bude vždy proveden zápis do stavebního deníku, za který zodpovídá 
stavbyvedoucí nebo jím předem určená pověřená osoba. 
Pracovníci budou mít na sobě ochranné pomůcky hlavy popřípadě reflexní 
vesta. Za porušení bezpečnosti práce hrozí pokuta. 
Musí být dodržena platná legislativa a to zejména: 
• 591/2006Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
• 362/2005Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 
5. 1. 11 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
Dosavadní prostředí v místě výstavby se nevyznačuje žádnými výrazně 
negativními vlivy, které by se odlišovali od běžného průměru ve městě 
Morkovice. Objekt svým užíváním a technickým řešením jako je plynové vytápění, 
splaškové vody do kanalizace nebo odpad, nebude životní prostředí zhoršovat.  
 K částečnému ovlivnění životního prostředí v místě a nejbližším okolí 
stavby může dojít v průběhu jejího provádění. Jedná se zejména o zvýšenou 
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hlučnost a prašnost související se stavební činností. Vhodnými opatřeními 
dodavatele je však možno tyto nepříznivé vlivy eliminovat. 
V době realizace se budou všichni pracovníci držet zákonných předpisů 
jako je zejména Nařízení vlády č.148/2006Sb O ochraně zdraví před nepříznivými 
vlivy hluku a vibrací. 
 
5. 1. 12 TELEFONNÍ KONTAKTY V PŘÍPADĚ VZNIKU OHROŽENÍ NA 
ŽIVOTĚ OSOB, ZVÍŘAT A MAJETKU 
 
 Kontakty v případě vzniku jakýkoliv škod bude každý pracovník na 
staveništi znát a bude o tom proveden zápis do stavebního deníku ohledně 
BOZP. V rámci bezpečnosti na stavbě budou kontakty společně s únikovým 
plánem ze staveniště, popř. stavby, vyvěšeny v každé místnosti stavebních 
buněk.  
Jedná se zejména o kontakty: Integrovaný záchranný systém  112 
Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasiči     150 
Police ČR    158 














5. 2. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
5.2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
5.2.1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:  Zastřešení novostavby bytového domu v Morkovicích 
Charakteristika stavby: Novostavba 
Účel stavby:   Bytový dům 
Adresa stavby: Morkovice - Slížany, Morkovice, parcely parcelní číslo 
121, jde o pozemky nad budovou MŠ. 
Okres:   Kroměříž 
Kraj:    Zlínský 
 
5.2.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA STAVBY 
 
Název:   DEVELOPER  INVEST s.r.o. 
Adresa:   Riegrovo nám. 193, 767 01 Kroměříž 
Zastoupená:   jednatelem Ing. Milošem Brázdou 
IČO:    28277368 
 
5.2.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA STAVBY 
 
Jméno:  Ing. Slavomír Černý – ČS – Projekt, autorizovaný inženýr 
pro pozemní stavby 
Adresa:   Cvrčovská 112, 768 02 Zdounky 
IČO:    60549521 
ČKAIT:   1301772 
 




Název:   Brázda Continue a.s. 




Projekt Zásady organizace výstavby je samostatnou kapitolou projektu 
bytového domu a musí být zpracován. Z projektu vyplývají zásady, kterých je 




Staveniště odpovídá svým charakterem běžnému staveništi. Novostavba 
se uskutečňuje na pozemcích p. č. 1915/1 a p. č. 121. Hlavní vjezd na staveniště 
bude z ulice 17. listopadu a výjezd na Jabloňovou. Jde o část města, lokalizované 
pozemky za budovou Mateřské školky, na souběhu ulic Kolaříkovy, 17. listopadu 
a Jabloňové. Celý pozemek bude pro zařízení staveniště oplocen, poté bude 
oplocení následně odstraněno. Staveništěm bude procházet komunikace, která 
se pak následně zaasfaltuje a bude sloužit pro vjezd na parkoviště u bytového 
domu. Oplocení bude okolo celého pozemku mobilní, po provedení všech prací  
a předání stavby investorovi bude demontováno. Na staveništi, vzhledem k 
charakteru prací se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů. Vzdálenosti 
bytového domu od hranice pozemku viz. Situace. 
 
5.2.4. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ 
 
Počty pracovníků na staveništi se budou měnit v závislosti na tom, jaká 
etapa se právě bude realizovat. Dle našeho projektu bude na stavbě v době 
realizace krovu pracovat první a druhá četa. 
78 
 
První pracovní četa bude mít na starost přípravnou část zastřešení 
především tesařinu a bude se skládat z jednoho hlavního tesaře, třech tesařů, 
třech pomocníků a jednoho svářeče. 
Druhá četa bude mít na starost klempířské a pokrývačské práce a bude 
obsahovat hlavního pokrývače, tři pokrývače, tři pomocníky a dva klempíře. 
Dále musíme počítat s obsluhou jeřábu na transport dřevěných  
a ocelových prvků a jejich případné osazování na stropní konstrukci třetího  
a čtvrtého podlaží u jedné i druhé čety. Čety se budou na staveništi překrývat. 
 
5.2.5. VLIV REALIZACE STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Dosavadní prostředí v místě výstavby se nevyznačuje žádnými výrazně 
negativními vlivy, které by se odlišovaly od běžného průměru v městečku 
Morkovice - Slížany. Objekt svým užíváním a technickým řešením jako je plynové 
vytápění, splaškové vody do kanalizace nebo odpad, nebude životní prostředí 
zhoršovat.  
 K částečnému ovlivnění životního prostředí v místě a nejbližším okolí 
stavby může dojít v průběhu jejího celého provádění. Jedná se zejména  
o zvýšenou hlučnost a prašnost související se stavební činností. Vhodnými 
opatřeními dodavatele je však možno tyto nepříznivé vlivy omezit. 
V době realizace se budou všichni pracovníci držet zákonných předpisů 
jako je zejména Nařízení vlády č.148/2006Sb O ochraně zdraví před nepříznivými 
vlivy hluku a vibrací. 
Ochrana veřejných zájmu v této lokalitě se bude řídit Stavební zákonem 
č.183/2006Sb. Z vnitro staveništní komunikace budou nákladní auta vyjíždět 
řádně očištěná, aby zde nedošlo k zanesení komunikace a kanálů v ulici 
Jabloňová, která je obytná. 
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Práce na bytovém domě budou probíhat v rozmezí pracovních dnů od 6:00 
do 18:00 hod., víkendy a svátky od 7:00 do 16:00 hod. Toto časové období bude 
přizpůsobeno nasazením kombinace klidných a hlučných mechanizací. 
 
5.2.6 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ ZPŮSOBENO VLIVEM STAVBY 
  
Žádné zvláštní opatření vlivem stavby bytového domu v Morkovicích  
se nevyskytuje. 
 
5.2.7 MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH STAVEBNÍ A 
MONTÁŽNÍ ČINNOSTÍ. PODMÍNKY PRO MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ 
ODPADŮ 
 
 Na odpady ze spojovacího materiálu budou připraveny sudy, které se pak 
následně nechají odvést do patřičného šrotu na výkup. 
 
ČÍSLO ODPADU ODPAD LIKVIDACE 
03 02 Odpady z impregnace dřeva kontejner 
15 01 02 Plastové obaly kontejner 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly kontejner 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky kontejner 
17 04 05 Železo a ocel kontejner 
17 02 03 Plasty kontejner 
 
5.2.8 OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ VNIKNUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB 
 
Opatření zamezující vniknutí nepovolaných osob bude řešeno oplocením, 
které bude provedeno jako mobilní, kolem celého obvodu pozemku. Celkový 
obvod oplocení je 195,9 m a výška 1,9 m. Vjezd na vnitro staveništní komunikaci 
bude z ulice 17. listopadu a výjezd na ulici Jabloňovou. Vnitro staveništní 
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komunikace bude tedy jednosměrná. Vjezd i výjezd bude opatřen zamykatelnými 
branami.  
Označením zákazu vstupu nepovolaným osobám a zákazu vjezdu  
na staveniště bez povolení stavby bude opatřena vstupní brána, která bude 
sloužit jak pro pěší tak pro automobilovou dopravu. 
 
5.2.9 STANOVENÍ PROSTŘEDÍ V JEDNOTLIVÝCH POSTUPECH 
PROVÁDĚNÉ STAVBY 
  
Většina stavebních prací se bude realizovat ve venkovním prostředí. 
Pracovníci se budou řídit především:  
• 591/2006Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
• 362/2005Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
5.2.10 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
5.2.10.1. PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
 Primární doprava na staveniště bude na technologickou etapu realizace 
krovu řešena formou tahače s návěsem s kombinací transitu, který má objem 
zhruba na 5 palet materiálu. 
 
5.2.10.2. SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
 V horizontálním směru bude mít dopravu na starost jeřáb, vertikální směr 
se zajistí ručně, pomocí koleček a skladovacím rudlem. Střešní tašky se dopraví 
na konstrukci střechy díky výtahu GEDA společně s vozíkem na tašky. 
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5.2.11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, PODMÍNKY 
PRO POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI 
 
Všichni pracovníci realizační firmy, subdodavatelů a ostatních externích 
zaměstnanců musí být před vstupem na staveniště seznámeni s bezpečnostními 
riziky staveniště a ochrany zdraví při práci na staveništi. O tomto seznámení 
bude vždy proveden zápis do stavebního deníku, za který zodpovídá 
stavbyvedoucí nebo jím předem určená pověřená osoba. 
Pracovníci budou mít na sobě ochranné pomůcky hlavy popřípadě reflexní 
vesta. Za porušení bezpečnosti práce hrozí pokuta. 
Musí být dodržena platná legislativa a to zejména: 
• 591/2006Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
• 362/2005Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
  
5.2.12 POŽADAVKY PRO UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY A POŘÁDKU NA 
PŘILEHLÝCH VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH 
  
Požadavky na čistotu a pořádek přilehlých veřejných komunikací bude mít 
na starost realizační firma, popřípadě řidič vjíždějícího a vyjíždějícího nákladního 
automobilu. Jelikož vnitro staveništní komunikace bude zpevněná, zhutněná 
plocha tak není zde možnost zašpinění automobilů.  
 V případě dlouhého trvání dešťů a nepříznivého počasí je požadavek  
na čistotu komunikací dán vnitřním předpisem, který přikazuje vjíždějícím 
automobilům své auto před výjezdem řádně očistit, aby neznečisťovalo ulici 17. 




5. 2. 13  PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 
  
Podmínky vyplývající z této kapitoly jsou spíše vůči stavebnímu úřadu  
a úřadu dané obce kde se stavba provádí. Jedná se o podmínky dodržení začátku 
a konce výstavby, dodržení všech náležitostí, kontrolních dnů, kontrol inspektora 
bezpečnosti, o každé takové kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku 
společně s listem všech vad nebo zjištěných závažných přestupků v rámci 
bezpečnosti.  
Kompletní projektová dokumentace bude na staveništi přístupná  
pro nahlédnutí pracovníka vyššího kontrolního úřadu (stavebního), bude 
kompletní a úplná. Všechny zábory a dotčené cizí pozemky musí mít příslušná 
povolení a musí mít souhlas s majitelem příslušného pozemku. O všech záborech 
se provede jednání, kde se všechny dotčené strany domluví na kompenzaci  
a možném vzniku poničení a následném uvedení do původního stavu. 
 
5.2.14 PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE CELÉHO OBJEKTU 
 
 Lhůta výstavby celého objektu bytového domu se bude odvíjet 
v návaznosti na časový harmonogram. Více informací o návaznostech prací viz 
časový harmonogram. 
Datum předpokládaného zahájení stavebních prací: 1.10.2016 
Datum předpokládaného ukončení stavebních prací: 1.7.2018 
 
5. 2. 15 PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE ZASTŘEŠENÍ 
 
 Lhůta výstavby technologické etapy realizace krovu u bytového domu se 
bude odvíjet v návaznosti na časový harmonogram. Více informací  




 Datum předpokládaného zahájení stavebních prací – zastřešení: 
10.7.2017 
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7.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
 Kapitola návrh strojní sestavy v sobě ukrývá všechny použité stroje na 
stavbě, konkrétně tedy na zastřešení bytového domu v Morkovicích, dále 
všechny pracovní pomůcky a nářadí ale i stranu bezpečnosti práci s ochrannými 
pomůckami BOZP. Na realizace zastřešení budeme řešit zejména přepravu prvků 
ve svislém směru, buď z nákladního automobilu, nebo ze skládky na stropní 
konstrukci posledního podlaží. 
7.2 STROJNÍ SESTAVA 
 
7.2.1 RYCHLE STAVITELNÝ JEŘÁB LIEBHERR 65 K  
 
 Rychle stavitelný jeřáb jsem vybrala z důvodu flexibilnosti, je hydraulicky 
ovládán a uvedení do pracovního nasazení by měl zvládnout jeden pracovník. 
Tento jeřáb bude na stavbě stát už před započetím prací na zastřešení, byl 
potřeba už při zdění a realizací stropů. 
 
             
 






 Dosahy jeřábu v závislosti na tíze největšího břemena můžeme sledovat 
v následující tabulce. Největší tíha přepravovaného prvku je cca kolem 1000 kg, 
z toho plyne, že nám jeřáb vyhovuje i pro práce zastřešení a nemusíme 
navrhovat žádný další.  
 
 
                    




7.2.2 AGA-CARGO WOOD  
 
 Tahač s návěsem nám na stavbu doveze veškerý dřevěný materiál, posléze 
i palety se střešní krytinou. Konkrétně tedy pozednice, vaznice, krokve, kleštiny, 
výměnu a prvky střešního laťování. 
Tento návěs jsem vybrala z důvodu požadované maximální délky 
dováženého prvku na pracoviště, který má dle výpisu prvků 11,00 metrů, délka 
návěsu je zhruba 14 metrů. Z toho vyplývá, že menší návěs by byl zbytečný, 
jelikož bychom na stavbu nedopravili veškerý materiál naráz, a to z finančního 
hlediska požadujeme. Další parametr, podle kterého jsem volila je ten, že klanice 









                 Obrázek převzat z [7.3]   
 
 
7.2.3 UŽITKOVÝ VŮZ FORD TRANSIT VAN, MODEL: 470 TREND 
 
 Tento vůz jsme zvolili, protože je schopen dovézt na stavbu prvky délky  
až 4,21 metru. Hodí se nám například pro dopravu difúzní fólie a dalšího 
drobného materiálu. Přepravní kapacita transitu je 15,1 m3.  
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
   
  Obrázek převzat z [7.4]    
 
 
7.2.4 ŽEBŘÍKOVÝ VÝTAH GEDA Fixlift 250  
 
Žebříkový výtah jsme na stavbu zvolili, abychom usnadnili a urychlili celou 
pokládku krytiny. Výtah se ukotví až po realizaci dřevěného krovu a bude sloužit 
pokrývačům a klempířům pro snadnou dodávku pracovního materiálu na stavbu. 
Délka ložné plochy 13 595 mm 
Celková délka 13 730 mm 
Nejvyšší povolená hmotnost 39 000 kg 
Šířka 2520 mm 
Výška 3966 mm 
Výška klanice 2000 mm 
Výška nákladového prostoru – 
od rovné podlahy 
2550 mm 
Délka nákladového prostoru 4217 mm 
Maximální nosnost 2119 kg 
Přípustná nosnost 4700 kg 
Počet palet 5 ks 
Objem nákladového prostoru 15,1 m3 
91 
 
Součástí dodávky bude i střešní vozík Geda na tašky. 







     Obrázek převzat z [7.5]   
 
7.2.5 STŘEŠNÍ VOZÍK GEDA NA TAŠKY 
  
Výtah na tašky je součástí žebříkového výtahu a slouží nám na dopravu střešních 








Obrázek převzat z [7.6]        Obrázek převzat z [7.7]  
    
 
7.2.6 VENKOVNÍ LEŠENÍ 
 
 Lešení bude na stavbě zrealizováno už před realizací krovu, jednak nám 
bude sloužit k upevnění prvního pásu difůzní fólie a proto, abychom ušetřili práci 
tesařům, klempířům a pokrývačům, při laťování, osazování háků, okapního 
plechu a při pokrývce krytinou. Ale po realizaci krovu se bude pokračovat  
Napětí  230 V 
Elektrický příkon 1,2 kW 
Nosnost 250 kg 
Rychlost zdvihu 19/38 m/min 
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se zateplením a fasádou celého objektu, díky tomu můžeme využít lešení i při 
konstrukci krovu.  
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
Obrázek převzat z [7.8]   
 
7.3 PRACOVNÍ NÁŘADÍ 
 
7.3.1 BOSCH PCM 7 S KAPOVACÍ A POKOSOVÁ PILA 
  
Tento typ pily bude na pracovišti především pro realizaci krovu, vybrala 
jsem ji proto, že je schopna řezat přesné podélné řezy díky bočnímu dorazu. Pila 









Délka 30,7 m 
Výška 12,2 m 
Šířka 0,73 m 
Výška poslední pracovní podlahy 10,2 m 
Hmotnost 4 020 kg 
Plocha 375 m2 
Jmenovitý příkon  1100 W 
Volno běžné otáčky 4800otáček/min 
Průměr pilového kotouče 190 mm 
Hloubka řezu při 90 stupních 50x110 mm 
Hmotnost 8 kg 
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1.3.2 AKU VRTAČKA BOSCH GSR 14,4-2-LI PLUS PROFESSIONAL 
 
Vrtačka nám bude na pracovišti sloužit pro přivrtání kontralatí ke krokvím, 




Jmenovitý příkon  650 W 
Hmotnost 1,6 kg 




Maximální kroutící moment 
(tvrdý / měkký) 
56 / 28 Nm 
Obrázek převzat z [7.10]   
 
7.3.3  BRUSKA EXCENTRICKÁ BOSCH PEX 400 AE 
  
Bruska se bude hodit na menší odbrušování na pracovišti. Vybrala jsem 
 si tento typ, protože se mi zdá jednoduchá a kvalitní a brusné papíry se zde 




Napájecí napětí:  230 V 
Příkon:  350 W 
Brusný talíř průměr:  125 mm 
Excentricita:  2,50 mm 
Počet kmitů:  4.000 – 21.200 min-1 
Obrázek převzat z [7.11]   
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7.3.4 GYS SVÁŘEČKA – SVAŘOVACÍ INVERTOR VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
GYS MI 160 
  
Svářečku budou pracovníci používat na spojení ocelových prvků kroku. 
Vhodnost tohoto typu nářadí jsme volila podle vysokého výkonu, nízké spotřeby 
elektrické energie a kvality provedených svarů, dále pak že je vhodná jak pro 
montáže, tak pro domácí použití. 
    TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
 
Obrázek převzat z [7.12]  
 
 
7.3.5 PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA BOSCH GSN 90-21 RK 
PROFESSIONAL 
  
Tento typ pracovního nářadí jsme zvolila vyloženě kvůli usnadnění 
tesařských prací na střeše. Hřebíkovačka se použije na přibíjení kontralatí, 







Obrázek převzat z [7.13]  
Napájecí napětí  230V , +/- 15 % 
Jištění 16 A 
Rozsah svařovacího proudu 10 – 160 A 
Hmotnost 4,2 kg 
Doporučený výkon elektrocentrály 6 kW 
Úhel podávacího zásobníku  21 stupňů 
Průměr hřebíků 2,8 – 3,8 mm 
Délka hřebíků 50 – 90 mm 
Hmotnost 3,9 kg 
Délka 542 mm 
Šířka 105 mm 
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7.3.6 ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH PWS 7-115 
  
Úhlovou brusku neboli flexu použijeme na jemné obroušení povrchů  




Obrázek převzat z [7.14]  
 
7.3.7. BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA 2,3KW, 20" GEKO 
 
 Motorovou pilu budeme na stavbě krovu potřebovat na vyřezávaní spojů 
do dřevěných prvků a na menší úpravy spojené s nimi.     
       TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
Obrázek převzat z [7.15]  
 
7.3.8 KMITACÍ PILKA BOSCH PST 1000 PEL 
 
 Pilka bude sloužit pro jemné a malé řezání kontralatí nebo latí. Navrhla 
jsem tento typ, protože si myslím, že je ve své kategorii nejlepší z hlediska 
Jmenovitý příkon 701 W 
Ø brusné kotouče 115 mm 
Volnoběžné otáčky 11.000 min-1  
Hmotnost       1,7 kg 
Jmenovitý příkon 701 W 
Ø brusné kotouče 115 mm 
Max. výkon: 3,1 HP / 2,3 kW 
Objem palivové nádrže 520 ml 
260 ml 260 ml 
Motor dvoutaktní   












Obrázek převzat z [7.16]  
 
7.4 PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
 Mimo pracovní nářadí budeme na stavbě potřebovat i malé pracovní 
pomůcky, které nám usnadní realizaci zastřešení.  
Mezi tyto pomůcky zařazujeme zejména: Pilka 





Obrázek převzat z [7.17]      Úhelník 
          Vodováha 
         Provázek   
         Tužky 
          Pásmo 
Maják – pomocník  na udání 
Obrázek převzat z [7.18]      roviny 
Jmenovitý příkon  650 W 
Hmotnost 2,3 kg 
Volno běžných zdvihů 500 – 3100 min-1 






7.5 OCHRANNÉ POMŮCKY 
 
 Ochranné pomůcky musíme mít na stavbě z důvodu bezpečnosti práce  
a osob při práci. Pracovníci byli proškoleni stavbyvedoucím o nutnosti používání 
ochranných pracovních pomůcek, jako jsou: Helma 
     Reflexní vesta 
     Odpovídající obuv 
Ochranné brýle 
     Pracovní rukavice 
     Úvazy 
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8.1 DŘEVĚNNÝ KROV 
 
8.1.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 
8.1.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
 Jako první se zkontroluje kompletní projektová dokumentace hlavně 
půdorysy a řezy krovu. Dokumentace musí být úplná, správná a musí obsahovat 
všechny důležité výpočty a výpisy všech prvků včetně výkazu výměr na realizaci 
zastřešení. Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního 
deníku o převzetí dokumentace, která je vyhovující pro realizaci zastřešení. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.1.1.2. KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ A PODKLADU 
 
Při této kontrole se kontroluje výsledek předešlých prací předchozí etapy. 
Naší etapě předcházelo vyzdívání štítu, betonování věnců a vybetonování stropní 
konstrukce třetího a čtvrtého nadzemního podlaží. U těchto prací se budou 
hlavně kontrolovat rozměry věnce, tloušťka stropní konstrukce a štítové zdi  
a dostatečná tvrdost a únosnost vybetonovaných prvků. Beton musí být 
dostatečně zralý na to, aby unesl těžké prvky konstrukce krovu.  
Dovolené odchylky rovinnosti jsou: +- 10mm pro zdi do 4m 
+- 12mm pro zdi do 8m 
+- 20mm pro zdi do 16m  
Především důležité jsou počty vystupujících konstrukcí z věnce na kotvení 
pozednic, popřípadě vaznic ve čtvrtém podlaží. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  




8.1.1.3. KONTROLA DOVEZENÉHO MATERIÁLU 
 
Dle projektové dokumentace, výpisu prvků a výkazu výměr se kompletně 
zkontroluje kompletní dodávka všech objednaných materiálu. Důraz bude kladen 
zejména na počet kusů určitého profilu a rozměry prvků. Veškeré prvky musí 
sedět s dodacím listem, který je součástí dodávky. Vlhkost dřeva je dovolena 
maximálně 20%. Dodací listy budou součástí kolaudačního řízení. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.1.1.4. KONTROLA IMPREGRACE DŘEVA 
 
 Pozednice, vaznice, krokve, kleštiny, výměny, latě a kontra latě musí být 
opatřeny biochemický nátěrem, který zamezuje napadením houbami a škůdci. 
Každá dodávka bude zkontrolována dle příslušného dokumentu o namoření 
prvků. Dokument bude součástí kolaudace. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.1.1.5. KONTROLA ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ PRACOVNÍKŮ 
 
 Každý pracovník musí mít dostatečnou způsobilost k úkonům, které bude 
vykonávat. Tesaři a klempíři musí být vyučeni ve svém oboru, svářeči musí 
vlastnit platné svářečské oprávnění a mít státní zkoušky. Ostatní pomocní 
pracovníci musí být proškolení svým zaměstnancem o bezpečnosti práce a musí 
dodržovat vnitřní pracovní řád. 
 Žádný z pracovníků nesmí pracovat pod vlivem alkoholu a jiných 
omamných látek. Toto bude při podezření kontrolováno před započetím každé 
směny nebo v jejím průběhu. 
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Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s pomocným stavbyvedoucím  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.1.1.6. KONTROLA STROJŮ A POUŽITÉ MECHANIZACE 
 
 Každý stroj a použitá mechanizace na stavbě musí být podrobena 
způsobilé kontrole. Řidič a strojník je povinen před každou jízdou zkontrolovat 
technický stav vozidla. Řidiči musí mít řidičské oprávnění na určitý typ vozidla, 
který mají řídit. U jeřábu se kontroluje hydraulické zařízení, zvedání, nosnost, 
úniky provozních kapalin a funkčnost zdvihacích háků.  
Ostatní pracovníci si musí před zahájením prací také zkontrolovat všechno 
nářadí a pomůcky. Při zjištění nefunkčnosti nebo závadě na stroji, nářadí nebo 
mechanizace je pracovník povinen oznámit závadu stavbyvedoucímu, který 
spraví nápravu. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s pomocným stavbyvedoucím  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.1.1.7. KONTROLA LEŠENÍ 
 
 Lešení bude na staveništi v době realizace krovu už postaveno. Kontrola 
lešení spočívá v kontrole svislosti, rovinnosti a jejich minimálních odchylek. 
Lešení musí být řádně zavětrováno a zakotveno k nosné konstrukci. Opatřeno 
musí být zábradlím, zamezujícím proti pádu z výšky. 
  Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
 




8.1.2.1. KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 
  
Kontrola klimatických podmínek bude provedena před započetím každé 
směny, tj. každý den zápisem do stavebního deníku odpovědným 
stavbyvedoucím. Práce ve výškách jsou omezeny při dešti, větru rychlosti nad 8 
m/s, viditelnosti pod 30 m a sněžení.  
V případě přerušení prací vlivem výše uvedených podmínek, se kterými se 
v časovém harmonogramu nepočítalo, musí být společně se stavbyvedoucím  
a investorem důkladně projednány všechny náležitosti včetně zápisu ve 
stavebním deníku o přerušení prací. 
Kontrolu provede pomocný stavbyvedoucí a následně provede zápis  
o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.1.2.2. KONTROLA POZEDNIC 
 
 Kontrola pozednic bude spočívat v přesném osazení, ukotvení a napojení 
prvků na vyčnívající výztuž. Důraz bude kladen na správnou orientaci prvků.  
 
8.1.2.3. KONTROLA PROVEDENÍ SVARŮ 
 
 V této kontrole se bude kontrolovat především kvalita provedených spojů 
v návaznosti na správné místo. 
 
8.1.2.4. KONTROLA VAZNIC 
 
  Kontrola vaznic bude spočívat v přesném osazení, ukotvení a napojení 
prvků na vyčnívající výztuž. Důraz bude kladen na správnou orientaci prvků.  
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  




8.1.2.5. KONTROLA KROKVÍ 
 
Kontrola krokví bude spočívat v osazení na pozednici a vaznice. Důraz 
bude kladen na kotvení, správné vyřezání sedel do krokví a správnou orientaci 
prvků.  
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.1.2.6. KONTROLA MINIMÁLNÍCH VZDÁLENOSTÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ 
OD KOMÍNU 
 
 Komín bude osazen dodavatelskou firmou dle projektové dokumentace 
před započetím tesařských prací.  
Obzvlášť důležitý je rozměr od komínového tělesa k dřevěným prvkům,  
je nutné dodržet určité minimální vzdálenosti, ty jsou min. 50 mm od 
komínového tělesa. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.1.2.7. KONTROLA KLEŠTIN A VÝMĚNY 
 
 U kleštin bude kontrolován parametr napojení na krokve, správné 
rozměry, a tuhost spoje. U realizace výměn bude rozhodující přesné osazení  
a napojení dalších prvků. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 




Budou kontrolovány přesahy difúzní fólie a následné přibytí fólie do 
krokve tzv. kontralatou, na kterou se potom přibíjejí střešní latě. V místě úžlabí 
bude brán velký zřetel na kvalitu provedení a dostatečné přeplátování, v našem 
případě 20 cm. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.1.2.9 KONTROLA LAŤOVÁNÍ  
 
 Střešní latě se osazují na kontralaty, kterými jsme přichytávali difúzní fólii. 
Střešní latě jsou rovnoběžně s pozednicemi a vaznicemi. Rozteč mezi střešními 
latěmi je dán velikostí střešní tašky a typu osazení. Při této kontrole se bude 
kontrolovat právě tato rozteč, a to, jestli jsou dobře a kvalitně přibyty kontralatě  
a střešní latě. Dále se zkontrolují prostupy pro střešní okna a jejich správný 
rozměr a orientace. 
 Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
8.1.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
8.1.3.1 KONTROLA ROVINNOSTI KROVU 
 
 Celková rovinnost krovu spočívá ve správném rozměru konkrétních prvků, 
jejich vzájemné propojení, kvalita prací, vodorovnost, svislost a sklon. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 




Dbáme především na správné provedení všech tesařských spojů a kotvení 
ke konstrukci, zdali jsou tuhé, silné a kvalitně provedené. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.1.3.3 KONTROLA ZAKRYTÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 
 Proběhne tak, že se zakryje celá konstrukce krovu, kterou tak ochráníme 
proti povětrnosti. Především tedy proti dešti a sněhu, zamezíme tím navlhnutí 
konstrukce. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s pomocným stavbyvedoucím  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.2 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 
 
8.2.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 
8.2.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
 Klempíř se seznámí s projektem zastřešení a dle skutečnosti provede 
zaměření všech klempířských prvků. Kontrolu provede stavbyvedoucí 
s klempířem a provede zápis do stavebního deníku.  
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí, pomocný stavbyvedoucí a technický 
dozor investora a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.2.1.2 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PODKLADU 
 
Při této kontrole se kontroluje výsledek předešlých prací předchozí etapy. 
Zejména osazení latí potřebných k ukotvení klempířských prvků. 
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Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.2.1.3 KONTROLA DODANÝCH MATERIÁLŮ 
 
 Dodané materiály musí odpovídat projektové dokumentaci, především 
nám musí souhlasit materiál s dodacím listem. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.2.1.4 KONTROLA ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ PRACOVNÍKŮ 
 
 Každý pracovník musí mít dostatečnou způsobilost k úkonům, které bude 
vykonávat. Tesaři a klempíři musí být vyučeni ve svém oboru, svářeči musí 
vlastnit platné svářečské oprávnění a mít státní závěrečné zkoušky. Ostatní 
pomocní pracovníci musí být proškolení svým zaměstnancem o bezpečnosti 
práce a musí dodržovat vnitřní pracovní řád. 
 Žádný z pracovníků nesmí pracovat pod vlivem alkoholu a jiných 
omamných látek. Toto bude při podezření kontrolováno před započetím každé 
směny nebo v jejím průběhu. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s pomocným stavbyvedoucím  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.2.1.5 KONTROLA STROJŮ A POUŽITÉ MECHANIZACE 
 
 Způsobilé kontrole mechanizace při klempířských pracích bude podrobena 
ohýbačka, jelikož plechy budou ohýbány přímo na stavbě, nůžky na plech  
a ostatní drobné nářadí. Všechny stroje budou v dobré technickém stavu  
a manipulace s nimi mají na starost pracovníci k tomu způsobilí. 
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Kontrolu provede pomocný stavbyvedoucí a následně provede zápis  
o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.2.1.6 KONTROLA LEŠENÍ 
 
 Kontrola lešení spočívá v kontrole svislosti, rovinnosti a jejich minimálních 
odchylek. Lešení musí být řádně zavětrováno a zakotveno k nosné konstrukci. 
Opatřeno musí být zábradlím, zamezujícím proti pádu z výšky. 
 Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.2.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
8.2.2.1 KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 
 
 Kontrola klimatických podmínek bude provedena před započetím každé 
směny, tj. každý den zápisem do stavebního deníku odpovědným 
stavbyvedoucím. Práce ve výškách jsou omezeny při dešti, větru rychlosti nad 8 
m/s, viditelnosti pod 30 m a sněžení.  
V případě přerušení prací vlivem výše uvedených podmínek, se kterými se 
v časovém harmonogramu nepočítalo, musí být společně se stavbyvedoucím  
a investorem důkladně projednány všechny náležitosti včetně zápisu ve 
stavebním deníku o přerušení prací. 
Kontrolu provede pomocný stavbyvedoucí a následně provede zápis  
o kontrole do stavebního deníku. 
8.2.2.2 KONTROLA OSAZENÍ ŽLABOVÝCH HÁKŮ 
 
 Žlabové háky se usazují vruty do krokve. Budeme kontrolovat počet 
osazených háků a jejich spád. 
 Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  




8.2.2.3 KONTROLA OSAZENÍ PRVKU, UTĚSNĚNÍ VČETNĚ PŘICHYCENÍ 
KE KONSTRUKCI 
 
 Zkontrolujeme připevnění ke konstrukci u komína nebo okna a úžlabí. 
Zejména musíme zamezit nadzvednutí plechu větrem a jinými povětrnostními 
vlivy. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.2.2.4 KONTROLA PROVEDENÍ DRÁŽEK A PŘÍPONEK 
 
 Kontrola kvality provedené práce. Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí  
s technickým dozorem investora a následně provedou zápis o kontrole  
do stavebního deníku. 
 
8.2.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
8.2.3.1 KONTROLA SPÁDU 
  
Veškeré klempířské práce musí být vyspádovány směrem dolů ze střechy 
ven abychom zamezili stání vody. Kontrolu provádíme měření a vizuálně.  
 Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
8.2.3.2 KONTROLA TĚSNOSTI 
  
Musíme zkontrolovat správné provedení veškerých použitých spojů  
a uchycení na konstrukce. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
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8.2.3.3 KONTROLA CELKOVÉ POHLEDOVOSTI 
 
Dbáme na celkovou konečnou estetiku celé klempířské práce. Zejména 
kvalita práce, jednolitá barva a bezvadný materiál. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.3 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
 
8.3.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 
8.3.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Především kontrola kladečského plánu, ze kterého je znám postup kladení.  
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.3.1.2 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 
  
Na pracovišti zkontrolujeme návaznost minulé etapy klempířských prací. 
Důraz je kladen na osazení všech prvků.  
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a 
následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.3.1.3 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PODKLADU 
 





8.3.1.4 KONTROLA DOVEŽENÉHO MATERIÁLU 
 
 Na pracovišti zkontrolujeme počty objednaných palet, barevné rozlišení 
tašek, počty komponentů, správný druh a jakost. Musíme se také podívat na to, 
aby vše bylo dovezené zabalené a neponičené.  
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí se svým pomocným 
stavbyvedoucím a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.3.1.5 KONTROLA ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ PRACOVNÍKŮ 
 
 Každý pracovník musí mít dostatečnou způsobilost k úkonům, které bude 
vykonávat. Pracovníci musí být proškolení svým zaměstnancem o bezpečnosti 
práce a musí dodržovat vnitřní pracovní řád. 
 Žádný z pracovníků nesmí pracovat pod vlivem alkoholu a jiných 
omamných látek. Toto bude při podezření kontrolováno před započetím každé 
směny nebo v jejím průběhu. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí se svým pomocným 
stavbyvedoucím a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.3.1.6 KONTROLA POUŽITÉ MECHANIZACE  
 
Při pracích na střeše si připravíme k provozu výtah na tašky, hřebíkovačku 
a další drobné nářadí. Vše musí být řádně zkontrolováno a mít dobrý technický 
stav. 
Kontrolu provede pomocný stavbyvedoucí se strojníkem a následně 





8.3.1.7 KONTROLA LEŠENÍ 
 
Kontrola lešení spočívá v kontrole svislosti, rovinnosti a jejich minimálních 
odchylek. Lešení musí být řádně zavětrováno a zakotveno k nosné konstrukci. 
Opatřeno musí být zábradlím, zamezujícím proti pádu z výšky. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí a následně provede zápis o kontrole  
do stavebního deníku. 
 
8.3.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
8.3.2.1 KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 
 
Kontrola klimatických podmínek bude provedena před započetím každé 
směny, tj. každý den zápisem do stavebního deníku odpovědným 
stavbyvedoucím. Práce ve výškách jsou omezeny při dešti, větru rychlosti nad 8 
m/s, viditelnosti pod 30 m a sněžení.  
V případě přerušení prací vlivem výše uvedených podmínek, se kterými se 
v časovém harmonogramu nepočítalo, musí být společně se stavbyvedoucím  
a investorem důkladně projednány všechny náležitosti včetně zápisu ve 
stavebním deníku o přerušení prací.       
 Kontrolu provede pomocný stavbyvedoucí a následně provede zápis  
o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.3.2.2 KONTROLA ROZMĚRU PŘESAHU STŘEŠNÍCH TAŠEK  
 
Kontrola rozměru přesahu daného výrobcem. Zkontrolujeme svislý  
i vodorovný přesah střešních tašek. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  




8.3.2.3 KONTROLA LAŤOVÁNÍ PRO OSAZENÍ STŘEŠNÍCH TAŠEK 
  
Střešní latě se osazují na kontralaty, kterými jsme přichytávali difúzní fólii. 
Střešní latě jsou rovnoběžně s pozednicemi a vaznicemi. Rozteč mezi střešními 
latěmi je dán velikostí střešní tašky a typu osazení. Při této kontrole se bude 
kontrolovat právě tato rozteč a to jestli jsou dobře a kvalitně přibyty kontralatě  
a střešní latě. Dále se zkontrolují prostupy pro střešní okna, jejich správný 
rozměr. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.3.2.4 KONTROLA OSAZENÍ STŘEŠNÍCH TAŠEK - CELÝCH I 
KONCOVÝCH 
 
Kontrola správnosti osazení střešních tašek spočívá hlavně v rovinnosti, 
kvalitě pokládky a pohledovosti. Dále střecha musí mít optimální přesahy 
střešních tašek, které jsou dány výrobcem a především musí být střecha osazena 
dle projektové dokumentace. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
 
8.3.2.5 KONTROLA OSAZENÍ VĚTRACÍCH TAŠEK 
 
Kontrola spočívá v souladu s parametry dodanými výrobcem. Z celkové 
plochy osadíme určitý počet větracích tašek dle schématu dodaného výrobcem 
střešní tašky.  
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  




8.3.2.6 KONTROLA OSAZENÍ HŘEBENOVÉ LATĚ 
 
Hřebenová lať musí být osazena do držáku, který musí být osazený 
v rovině. Musíme se vyhnout nerovnostem hřebenu, špatné osazení větracího 
pásu a hřebenáčů. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a 
následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku.  
 
8.3.2.7 KONTROLA OSAZENÍ VĚTRACÍHO PÁSU 
  
Větrací pás se osazuje na hřebenovou lať přibitím. Zkontrolujeme typ pásu, 
dostatečný přesah a kvalitu připevnění. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.3.2.8 KONTROLA OSAZENÍ HŘEBENÁČŮ  
 
Kontrola probíhá spíše vizuálně. Budeme kontrolovat napojení hřebenáčů, 
barva korespondující s barvou krytiny a dostatečnou kvalitu připevnění. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.3.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
8.3.3.1 KONTROLA CELISTVOSTI 
 
Kontrola celistvosti se provádí celkovým pohledem na střešní konstrukci. 
Jednotlivé profese musí být navázány na sebe, tak aby celkový pohled na střechu 
byl celistvý a estetický. 
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Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora  
a následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.3.3.2 KONTROLA ROVINNOSTI 
 
Zkontrolujeme napojení střešních tašek na střešní laty a jejich celkovou 
rovinnost. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a 
následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.2.3.4 KONTROLA ROVINNOSTI CELÉ KONSTRUKCE 
  
Kontrola rovinnosti celé konstrukce dřevěného krovu bude spočívat hlavně 
v souhlasnosti skutečného stavu konstrukce a použitých materiálů s projektovou 
dokumentací. Tato kontrola proběhne před zakrytím krokví, difúzní hydroizolační 
fólií. Odchylka je dovolena maximálně +- 10 mm. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a 
následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.2.3.5 KONTROLA OSAZENOSTI KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
V NÁVAZNOSTI NA POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
 
 U této kontroly se budou kontrolovat prvky zejména oplechování komína, 
úžlabí, střešních oken, háků pro rýny a vikýřů. Kontroluje se kvalita prací. 
 Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a 
následně provedou zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
8.2.3.6 KONTROLA OSAZENOSTI STŘEŠNÍCH TAŠEK 
 
Kontrola správnosti osazení střešních tašek spočívá hlavně v rovinnosti, 
kvalitě pokládky a pohledovosti. Dále střecha musí mít optimální přesahy 
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střešních tašek, které jsou dány výrobcem, především musí být střecha osazena 
dle projektové dokumentace. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a 
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9.1 BUDOUCÍ MOŽNÁ RIZIKA NA PRACOVIŠTI 
  
Na pracovišti nám bude hrozit především u zastřešení pád z výšky, 
pracovníci musí být přivázání dle platných předpisů na bezpečnost práce na 
pracovišti. Dále pak tradiční rizika jako je například zásahy od přemisťujících se 
břemen, zásahy elektrického proudu, bleskem. 
 Nepoužíváním ochranných pracovních pomůcek si můžeme nahodit 
nepříjemná zranění, mezi které patří nebezpečí úrazu od strojů, nástrojů a 
nářadí. 
 Zranění v rámci nešťastné náhody se projevuje třeba uklouznutím po 
kluzkém povrchu nebo přepad přes zábradlí, zakopnutí a v neposlední řadě 
nepozorností. 
 Musíme tedy těmto rizikům předcházet dodržováním platné legislativy, 




 Při realizaci zastřešení bytového domu v Morkovicích budou dodrženy 
následující legislativy. Budou se jimi řídit všichni pracovníci realizačních firem a 
subdodávek. 
 
• Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
č. 591/2006 Sb. DATUM: 
PLATNOST 27. 12. 2006 





• Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
 
č. 362/2005 Sb. DATUM: 
PLATNOST 19. 9. 2005 
ÚČINNOST 4. 10. 2005 
 
 
• Předpis č. 495/2001 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb. 
 
č. 495/2001 Sb. DATUM: 
PLATNOST 31. 12. 2001 
ÚČINNOST 1. 1. 2002 
 
• Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
č. 378/2001 DATUM: 
PLATNOST 6. 11. 2001 




1.4 POVINNOSTI DODAVATELE STAVBY 
 
 Každý dodavatel stavby má povinnost vést si stavební deník všech 
pracovních čet, pracovníků a subdodavatelů, kteří se vyskytnou na stavbě. 
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Každého jedince je povinen proškolit o bezpečnosti práce a ochranných 
pomůckách na pracovišti, a provést o tom záznam do příslušného deníku 
bezpečnosti práce. Pracovník podepíše dokument, že byl seznámen 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci a tím je povinen je dodržovat. 
 
9.4 VÝPIS Z NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.591/2006 Sb. – O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 
 
CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
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2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště 
tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
NAŠE ŘEŠENÍ: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. a) Celé staveniště bude oploceno kolem obvodu necelých 200 mb, výška 
oplocení bude 1900 mm 
2. Zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám je řešeno 
oplocením a dvěma bránami, které jsou v době prací uzavřené, po pracovní době 
je odpovědný pracovník pověřen brány uzamknout. V době, kdy jsou brány 
zamknuté je staveniště pod kamerovým dohledem. Brány jsou opatřeny 
výstražnými tabulemi zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
4. Vjezd na staveniště bude opatřen výstražnou značkou pozor vjezd a zákaz 
vjezdu a vstupu nepovolaným osobám, u výjezdu je značka pozor výjezd. 
8. Materiály, stroje, a dopravní prostředky a břemena neohrozí bezpečnost a 





CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k 
součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
NAŠE ŘEŠENÍ: 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Na staveništi v době realizace zastřešení už bude vybudován přísun 




CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 






III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
3. Zhotovitel má připravený kontrolní a zkušební plán který se bude 
dodržovat. 
4. Zhotovitel je povinen skladovat materiál, nářadí a stroje dle udání výrobce 
a dle přílohy č.3, části l výše uvedeného nařízení vlády. Zhotovitel musí zamezit 
nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku a životního prostředí. 
5. Pokud dle zhotovitele práce, které probíhají, ohrožují život pracovníků 
nebo zdraví fyzických osob na pracovišti, tak zhotovitel provede zápisem do 
stavebního deníku přerušení těchto prací do odvolání. 
6. Nezbytná opatření ohrožující život nebo zdraví fyzických osob na pracovišti 
uvede zhotovitel do stavebního deníku. 
7. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách zhotovitel přeruší dané práce 
a vyčká do jejich zlepšení. O přerušení provede zápis do stavebního deníku. 
 
 
CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.Bližší minimální požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
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poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci 
stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích 
smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění 




I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Zhotovitel seznámí obsluhu stroje tak aby byla zabezpečena bezpečnost 
práce. O proškolení provede zápis do stavebního deníku. 
2. Zaškolená obsluha stroje zajistí stabilitu stroje v souběhu všech ostatních 
činností. Musí být v souladu s návodem k použití. 
3. Před započetím prací jeřábu, je jeho obsluha povinna spustit výstražný 
signalizační signál na to, aby všechny fyzické osoby opustili daný prostor, tak aby 
byla zabezpečena bezpečnost práce. 
 
 
CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 




Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 




XIII. Stavební výtahy 
Odpovědný proškolený pracovník je povinen zkontrolovat stroj, tak aby byl 
zajištěn jeho bezpečný provoz. 
 
 
CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací 
musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 







I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Přísun i odběr materiálu bude zajištěn v návaznosti na pracovním postupu 
a časovém harmonogramu.  
3. Skladovací plochy jsou rovné a odvodněné a nachází se v místech 
budoucího parkoviště. Rozměry skladovací plochy jsou pro naše potřeby 
dostačující. 
4. Materiál, který je nutné skladovat na sobě nebo vedle sebe na skládce 
bude uložen taky aby nedošlo k převrácení nebo sesunutí materiálu. Budou 
použity podložky, klíny, opěrky a stojky. 
5. Prvky, které na sebe doléhají budou proloženy prokladky. Ty nám tvoří 
větší latě. 
15. Upínání prvků, které bude přepravovat jeřáb bude prováděno 
z bezpečných podlah, bude dodrženo že prvky nebudou odebírány ve výšce větší 
než 1,5 m. Při odepínání prvků bude dodržena bezpečnost práce a zdraví 
fyzických osob. 
16. Zhotovitel zajistí že s odpady bude nakládáno v souladu se zvláštními 
právními předpisy. Na staveništi budou připraveny kontejnery, ve kterých se 
bude odpad skladovat, do doby, než bude odvezen na skládku. 
 
 
CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
XI. Montážní práce 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 
montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
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montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky 
stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu6). Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 






XI. Montážní práce 
1. Montážní práce budou zahájeny až po zápisu o převzetí montážního 
pracoviště do stavebního deníku. Zápis provede osoba k tomu způsobilá. 
2. Pracovníci provádějící montážní práce jsou vybaveni montážními 
bezpečnostními pomůckami, které jsou uvedeny v pracovním postupu. Při 
montážních pracích musí být zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví při 
práci fyzických osob. 
9. Bezpečné skladování při odebírání bude zabezpečeno. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen bude probíhat tak aby byla 
dodržena bezpečnost práce. Nesmí se zdvihat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá nebo ta u kterých se nedá zjistit síla potřebná k jejich vyzdvihnutí 
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11. Pracovníci budou v bezpečné vzdálenosti při zdvihání břemen, při 
odvěšení je břemeno ustáleno nad místem montáže a až poté odvěšeno ze 
závěsu. 
13. Pokud předchozí dílec je nosný pro dílec, který se bude odvěšovat, je 
nutné aby předchozí dílec byl bezpečně uložen a zakotven. 
14. Montážní prvky, které se používají pro dočesné konstrukce budou 
odstraněny až po upevnění dílců a ztužení konstrukce. 
 
 
CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 
tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním 
živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem 




XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1.  Při svařovacích pracích musí být dodržena bezpečnost práce, požární 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci fyzických osob. 
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6. Pracovníci vykonávací svářečské práce jsou povinny být odborně 




CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
1. Datum odeslání oznámení. 
2. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 
zadavatele stavby (stavebníka). 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k 
tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
5. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 
zhotovitele a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě 
osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 
6. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, 
číslo platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby. 
7. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, 
číslo platného osvědčení koordinátora při realizaci stavby. 
8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné 




Dle přílohy č.4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., je zhotovitel povinen před 
zahájením prací oznámit tuto skutečnost všem účastníkům stavebního řízení. 
Oznámení o zahájení prací rozešleme formou dopisů, kde může přiložit i kopii 




Obsah oznámení o zahájení prací: 
• Datum odeslání oznámení. 
• Jméno, sídlo/adresa místa bydliště zadavatele stavby (stavebníka). 
• Přesná adresa umístění staveniště. 
• Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností  
• Iniciály odborné vedení provádění stavby, popřípadě osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 
• Iniciály koordinátora při přípravě stavby. 
• Iniciály koordinátora při realizaci stavby. 
• Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
• Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
• Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
• Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
• Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby 
oprávněné jednat jeho jménem. 
 
 
9.5 VÝPIS Z NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.362/2005 Sb. – O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ JE 
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POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU 
HLOUBKOU 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, 
musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 





I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
4.  Lešení bude od 2.patra mít zarážku o výšce 15 cm a na volných okrajích 
bude opatřeno dvou madlovým zábradlím o celkové výšce 1100 mm. Tímto bude 
zamezeno pádu pracovníků z lešení dolů. 
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II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 
umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s 
požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné 
pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 
pádu). 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 




II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1.  Při pracích ve výškách budou použity osobní ochranné pracovní 
prostředky a zaměstnavatel zajistí, aby byli pravidelně prohlížely a kontrolovány. 
2. b) Pracovníci budou používat pro zamezení pádu z výšky bezpečnostní 
postroj upevněný na laně. 
4. Před každým použitím osobních ochranných prostředků si musí pracovníci 
zkontrolovat, jestli jsou kompletní a v nezávadném stavu. 
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POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU 
HLOUBKOU 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 





IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Veškeré pracovní pomůcky co jsou uloženy ve výškách musí být 
skladovány tak, aby nedošlo k pádu, sklouznutí nebo shození, a to během práce i 
po jejích skončení. 
2. Pro skladování drobného materiálu budou klempíři vybaveny pásem 
s kapsami, kam budou mít možnost ukládat materiál. 
3. Vždy budeme odkládat materiál, pomůcky a nářadí na konstrukce k tomu 
určené, tj. na konstrukce dostatečně únosné. 
 
 
CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
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V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 
šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato 
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šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného 




V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je zaměřena i na to že pod 
prostory ve výškách na kterých se zrovna pracuje nebudou prováděny žádné 
práce. 
2. Pod prostorem vyloučíme pracovní nasazení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje nejméně 2000 mm  
4. Ohrožený prostor zvětšíme o 500 mm + 2000 mm = 2 500 mm 
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VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
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3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 
práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 
stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné 




VI. Práce na střeše 
1. Proti pádu, sklouznutí nebo propadnutí střešní konstrukcí budou 
pracovníci zajištěni pomocí postroje umístěného na laně. 
3. Na pracoviště budou upevněny žebříky abychom zamezili sklouznutí a 
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VIII. Shazování předmětů a materiálu 




a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 





VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Pracovníci budou shazovat předměty dolů z výšky pouze za předpokladu 
že se v místě dopadu nenachází jiní pracovníci. Po úspěšné kontrole, můžou ze 
střechy shazovat použitý materiál. 
2. Pracovník může shazovat pouze ty materiály nebo věci u který dokáže 
předpokládat místo a čas dopadu, zamezíme tím předmětu, aby strh pracovníka 
dolů z výšky. 
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POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU 
HLOUBKOU 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1(síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 




IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnosti zaměstnavatel přeruší práce ve výškách a provede 
zápis do stavebního deníku s uvedením důvodů, proč byl přinucen tyto práce 
pozastavit. 
a) Při bouři, dešti a sněžení budou práce pozastaveny 
b) Pokud vítr přesáhne 8 m.s-1 bude práce pozastaveny do doby, než vítr poleví. 
c) Práce se pozastaví i v případě kdy dohlednost bude menší než 30 m 
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X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 




IX. Přerušení práce ve výškách 
Všichni pracovníci budou mít potřebná vybavení pro práci vy výškách, při 
realizace krovu obzvláště. Na pracovišti budou k dispozici ochranné pracovní 
prostředky proti pádu, a odpovídající pracovník je povinen je při takové práci 
použít. 
 
CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ JE 
ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU 
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HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU 
HLOUBKOU 
 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z 
pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 
plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 
pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel 




XI. Školení zaměstnanců 
Všichni pracovníci budou před zahájením prací proškolení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. O proškolení se 
provede zápis do stavebního deníku, kde všichni zaměstnanci připojí svůj podpis. 
 
9.6 VÝPIS Z NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.495/2001 Sb. – Nařízení vlády, 
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 




CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 




Pro ochranu hlavy: 
a) ochranné přilby (používané např. v dolech, ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství a 
průmyslu), 
b) ochrany proti skalpování (čepice, barety, síťky na vlasy - se štítkem nebo bez štítku, 
apod.), 
c) ochranné pokrývky hlavy (barety, čepice, nepromokavé klobouky apod., vyrobené z 
textilie, impregnované textilie aj.). 
 
Pro ochranu očí a obličeje: 
a) ochranné brýle, 
b) ochranné brýle proti záření rentgenovému, laserovému, ultrafialovému, 
infračervenému, viditelnému (proti oslnění), 
c) ochranné obličejové štíty, 
d) svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo 
kukly, které lze připevnit na ochranné přilby). 
 
Pro ochranu rukou a paží: 
a) rukavice na ochranu před: 
- mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, vibracím apod.), 
- chemickými látkami a biologickými činiteli, 
- elektřinou, žárem a nízkými teplotami, 
- ionizujícím zářením, 
b) palcové rukavice, 
c) ochranné prsty, 
d) ochranné rukávy, 
e) ochranné nátepníky pro těžkou práci, 
f) dlaňovice, 
g) ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí. 
 
Pro ochranu celého těla 
Prostředky pro prevenci pádů: 
a) úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků, 
b) brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků, 
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c) prostředky pro polohování těla. 
 
NAŠE ŘEŠENÍ: 
Jednotlivými ochrannými prostředky jsou zejména: 
 
Pro ochranu hlavy: 
 Budou použity ochranné přilby používané ve stavebnictví. Dále pak 
ochrany proti skalpování, např. čepice a ochranné pokrývky hlavy jako jsou např. 
čepice, nepromokavé klobouky, vyrobené z impregnované textilie  
 
Pro ochranu očí a obličeje: 
Budou použity ochranné brýle proti oslnění, ochranné obličejové štíty, 
svářečské kukly a štíty. Štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem 
nebo kukly, které možno připevnit na ochranné přilby. 
 
Pro ochranu rukou a paží: 
Budou použity ochranné rukavice na ochranu před mechanickým 
poškozením, ochranné prsty, ochranné rukávy. 
 
Pro ochranu celého těla: 
 Budou použity Prostředky pro prevenci pádů, jako je např. úplná výstroj 
pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků, brzdné zařízení pohlcující 
kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků, prostředky pro 
polohování těla. 
 
9.7 VÝPIS Z NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.378/2001 Sb. – Nařízení vlády, 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
CITACE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY: 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 





Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců jsou 
2. Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 
7. Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li 
to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, 
a aby se břemeno ne-přepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není 
možné, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 
9. Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 
 
NAŠE ŘEŠENÍ: 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
 
2.  Proškolený jeřábník bude dbát na bezpečnost pracovníků, pracovníci 
budou vybaveni žlutými reflexními vestami, aby je jeřábník včas uviděl. 
7.  Pracovníci se v době vytahování a přemisťování břemen nebudou zdržovat 
pod jeřábem. Pod jeřábem budou jen pracovníci zajišťující jejich uchopování a 
budou řádně viditelní. 
9.  Skladování vázacích prostředků bude v uzamykatelném skladu, aby 
nedošlo ke krádeži, záměně nebo poničení. 
 
9.8 DALŠÍ LEGISLATIVA 
 
• Předpis č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby. 
č. 268/2009 Sb. DATUM: 
PLATNOST 26. 8. 2009 




• Předpis č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 
č. 183/2006 Sb. DATUM: 
PLATNOST 11. 5. 2006 
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10.1.1 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST BYTOVÉHO DOMU. 
 
Budova má nosnou konstrukci z bloků Porotherm, překlady Porotherm  
s kombinací železobebetonových, stropy železobetonové, v části třetího  
a čtvrtého podlaží v šikminách a vikýřových částech z desek ze sádrokartonu 
s požární odolností 30 min. se zateplením.  Zastřešení je provedeno z krovu 
z pozednic, vaznic, krokví a kleštin, latí a kontralatí s vyzděnými štíty, krytina je 
z pálené tašky a klempířské konstrukce z titan zinkového a pozinkovaného 
plechu. Omítky vnitřní vápenné štukové a vnější strukturovaná na zateplovacím 
systému.   
 
10.1.2 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ZASTŘEŠENÍ STAVBY 
 
              Střecha bytového domu je sedlová pod úhlem 40° a tyčí se nad třetím  
a čtvrtým podlažím. Použitá krytina je Francouzská 12 a bude osazována na 
sucho, štíty máme předem vyzděné. Hřeben střechy ukončují hřebenáče.  
Úroveň počátku střechy je v +6,985m, hřeben v +15,210m.  
 
10.1.3 SKLADBA STŘECHY – dřevěné prvky krovu v kombinaci 
s ocelovými krokvemi 
 
Pálená taška Francouzská 12 červená 
Střešní latě  
Kontralatě 
Difúzní fólie Tondach Tuning folie PVG 
Krokve 
Tepelná izolace Isover mezi ocelovými krokvemi 
Tepelná izolace Isover mezi dřevěnými krokvemi 
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Parotěsná zábrana Deltafor - Reflex 








Obrázek převzat z [10.1a]        Obrázek převzat z [10.1b] 
 
 





 Naši střešní konstrukci máme navrženou z dřevěných prvků krovu 
s kombinací 7 párů ocelových krokví, z toho plyne, že ji budeme muset  
i dostatečně chránit a to především u dřevěných prvků před biologickým 
napadením, povětrnostními vlivy, vysokými teplotami a ohněm a mechanickému 
opotřebení. 
 
10.2.1.1 BIOLOGICKÉ NAPADENÍ DŘEVA 
 
 Zaprvé abychom se vůbec vyhnuli biologickému poškození napadení dřeva 
tak bychom měli docílit toho, že naše dřevo bude mít trvale sníženou vlhkost 
dřeva, jak udává odborná literatura. Udává se, že když je vlhkost trvale pod 18%, 
tak dřevo nebývá napadeno dřevokaznými houbami a pod 10% pro dřevokazný 
hmyz. Největšími viníky biologického napadení je právě vzdušná vlhkost střídající 
se společně s teplem. 
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Biologické napadení v sobě skrývá napadením houbami, plísněmi  
a dřevokazným hmyzem. Jako ochranu proti těmto škůdcům můžeme zvolit 
velice širokou škálu chemických prostředků, které se na dřevo impregnují. 
Způsob impregnace záleží na tom, kde bude určitý prvek následně osazen.  
U této ochrany musíme dbát zvýšené bezpečnosti při práci a používání 




 Dřevokazné houby můžeme rozdělit na dva druhy celulózovorní neboli 
hnědá hniloba a ligninovorní neboli bílá hniloba. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy 
spočítá v tom, že celulózovorní rozkládají celulózu a lignin zůstává jen málo 
tknutý nebo vůbec a ligninovorní rozkládají jak lignin, tak i do malé míry celulózu. 
 Celulózovorní poškození poznáme hlavně podle toho, že se stává křehkým 
a následně se rozpadá, přitom pomalu hnědne. Tento typ poškození nám 
způsobují nejčastěji dřevomorka, koniofora, pornatka, trámovka, čechratka  
a outkovka. 
 Ligninovorní poškození je opak celulózovorního protože tohle poškození 
poznáme mnohem dříve. Poškození lze vidět pouhým okem, vyznačuje se děrami 
a dutinami a v některých případech se mohou na dřevě vytvořit bílé pruhy. 
Nepoškozené okolí dřeva zůstává beze změn. Poškození způsobují václavka, 
perník nebo trudnatec 
 V našich podmínkách se s ligninovorním poškozením setkáváme jen zřídka 
nebo vůbec. Nejčastěji jsou v České republice dřevěnné prvky zabudované 






Obrázek převzat z [10.2]                   Obrázek převzat z [10.3]
     
DŘEVOKAZNÝ HMYZ 
  
V České republice se vyskytuje opravdu nespočetné množství druhů 
dřevokazného hmyzu. Dřevokazný hmyz si naklade do dřeva vajíčka, z těch se 
postupem času vyklubou larvy a ty si vytváří ve dřevě chodbičky, které jsou 
vyplněné z pilin. Larvy se zakuklí a stává se z nich dospělý dřevokazný hmyz. 
Nejhorší na tom je, že u hmyzu tento proces trvá poněkud dlouho, jen stádium 
larvy trvá od jednoho, někdy až do pěti let. Hmyz má tak úkol podobný jako 
člověk a to je rozmnožování se. 
Dřevo nejhůře reaguje na larvu, protože ta si vytváří chodníčky a to 
způsobuje dřevu zhoršení fyzikálních a mechanických vlastností. Mezi 
nejznámější hmyz patří Tesařík krokový, Červotoč proužkovaný, Hrbohlav 
parketový, Pilořitka, Mravenci dřevokazi. 
 
  
Obrázek převzat z [10.4]                      Obrázek převzat z [10.5] 
150 
 
10.2.1.2 POVĚTRNOSTNÍ VLIVY 
 
 Povětrnostní vlivy nám vytváří změny, které můžeme sledovat na povrchu 
dřeva především stárnutí. Povětrnostní vlivy nám působí na zabudovaný prvek 
dlouhodobě a po celou dobu jeho životnosti. Je to tedy hlavně sluneční záření, 
vlhkost a kyselé deště. Mezi další povětrnostní vlivy řadíme ještě i déšť, rosu, 




Záření slunce je jeden z procesů stárnutí dřeva, který poznáme tak že nám 
jednoduše dřevo začíná žloutnout, až následně zhnědne. Proces spočívá ve 
snížení ligninové hladiny v buňkách nejblíže povrchu až do hloubky 2,5 mm, při 
působením deště se zežloutlé a zhnědnuté okolí vyplavuje ven a na povrchu 
dřeva, se tvoří šedá vrstva. Tato vrstva je pak složená z částečné celulózy a je 
odolnější proti dalšímu snížení vlastností dřeva, především UV záření. Pod 
vrstvou 2,5 mm směrem ke středu dřeva jsou další vrstvy netknuté  
a nepoškozené. 








Vlhkost, která dopadá na povrch dřeva, proniká do buněčných stěn. Tím 
dřevu narůstá objemová hmotnost v určitých stěnách a v určitých zůstává stále 
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stejná. Díky této kombinaci vzniká napěti mezi stěnami které je příčinou  










Kyselé deště zvyšují riziko snížení vlastností dřeva. Dřevo má nadbytek 
dusíku, ale málo hořčíku tím je ale řidší a méně pevné. Naopak jsou kyselé deště 
dobrým hnojivem, protože obsahují dusík, který berou ze zemědělských půd. 
Kyselý déšť způsobuje oslabení stromu, které probíhá dlouhodobě, následuje 
zlomení nebo rozpůlení. 
     Obrázek převzat z [10.8] 
 
10.2.1.3 VYSOKÁ TEPLOTA A OHEŇ 
 
 Prvek vystavený požáru a vysokým teplotám se chová tak že dobře a rychle 
shoří. Můžeme si představit, že zapálíme v krbu dřevo a přidáme poleno, to 
napřed hoří na povrchu a zároveň se vytvoří zuhelnatělá vrstva, tato vrstva nám 
chrání zbytek dřeva před ohněm. Jednoduše řečeno, zbytek dřeva má ještě 
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požadované vlastnosti a dokáže se ještě chovat jako nosné. Potom co se oheň 
dostane i přes tuto zuhelnatělou vrstvu směrem ke středu tak už je riziko 




To, jestli a kdy dřevo začne hořet a za jakou dobu shoří, záleží na tom, 
jakou má vlhkost, stupeň zápalnosti a jaká je rychlost šíření ohně v objektu, je to 
tedy velice individuální. Dřevo se chová jinak při rozšířeném požáru a jinak 
v začínajícím. U požární odolnosti nezávisí ani tak na ní samotné ale na tom, jak 
jsou prvky uloženy, délka úložné plochy také přispívá ke zlepšení odolnosti při 
požáru. Mezi další zlepšení odolnosti, ještě patří zatížení, rozdělení a místo 
působení jednotlivých prvků. 
                    
Obrázek převzat z [10.9] 
 
10.2.1.4 MECHANICKÉ OPOTŘEBENÍ 
 
 Mechanické opotřebení lze zjistit až potom co je prvek zaimponován do 
konstrukce určitou dobu. Mezi mechanické vlastnosti dřeva patří pevnost dřeva 
v tahu, v tlaku, v ohybu, ve smyku, v kroucení, pružnost a tvrdost. Ochrana proti 
mechanickému poškození spočívá v tom, že musíme konstrukčně posoudit prvky, 
které mají být osazeny v odlišném provozu nebo v provozu s těžšími podmínkami 
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než obvykle. Jedná se o to, že někdy je potřeba posoudit, jestli nevyměnit 





 Na naši stavbu jsme použili prvky typu U č. 160, jako krokve. Celková 
hmotnost se tímto podstatně zvětší, než kdyby byla celá ze dřeva, a budou se na 
ni muset použít i jiné ochranné nátěry než na dřevo. Ocelové konstrukce musíme 




 Kovové prvky jsou nejčastěji náchylné na korozi, která se nejčastěji 
projevuje ve formě rzi. Prvek může dosáhnout kritického bodu kde se může až 
zcela úplně rozložit. Koroze vzniká působením dvou látek současně, a to kyslíku a 
vlhkosti. Koroze spočívá v úbytku množství prvku. Ta může být bodová, důlková, 
krystalová, která se potom dále dělí na vícero dalších.  
Na pohled ji můžeme poznat tak že na povrchu kovu se vytvoří takový 
drsný rezavý povlak.  




10.2.2.2 VYSOKÁ TEPLOTA A OHEŇ 
 
Chránit kovové konstrukce musíme také proti vysoké teplotě a ohni. Sice  
si na první pohled řekneme, že ocel vydrží víc než dřevo, ale při požáru je tomu 
jinak. Kov, když se velice rychle zahřívá tak ztrácí svoji požadovanou únosnost a 
dochází u něj k rychlé destrukci. Ochrana proti požáru a vysokým teplotám  
se provádí na základě průřezového faktoru. 
 
10.2.2.3 MECHANICKÉ OPOTŘEBENÍ 
 
 Mezi mechanické opotřebení patří působení následujících vlastností, jako 
je pevnost, mez kluzu, modul pružnosti, houževnatost, tvrdost a další. 
 





10.3.1.1 OCHRANA DŘEVA PROTI BIOLOGICKÝM VLIVŮM  
 
 Nejrozšířenější ochrana proti dřevokazným houbám a hmyzu  
je impregnování chemickými prostředky. Prostředky jsou ředitelné vodou, ale 
některé jsou i dráždivé a zdraví nebezpečné, musíme tedy dodržovat bezpečnost 
práce a používat ochranné pomůcky. To jakým způsobem bude dřevo 
ochráněno, se rozhodne podle jeho funkce, spíše tedy umístění prvku 
v konstrukci.  
 
Podle použitých prostředků se dělí na:  
 
a) impregnaci černou - která se provádí dehtovými oleji  




Z hlediska účinku ochranných látek ji rozdělujeme na:  
 
a) fungicidní – houby a plísně 
b) insekticidní – dřevokazný hmyz 
  
Z hlediska míry zničení ji rozdělujeme na: 
 
a) preventivní – prevence předtím, než zjistíme zničení 
b) likvidační – poté co zjistím míru zničení 
  
Dále se dělí dle způsobu provedení: 
a) tlakovou ochranu – ta se provádí v tlakových kotlích v impregnačních stanicích, 
hloubkové napuštění.  









Obrázek převzat z [10.11]                     Obrázek převzat z [10.12]  
 
10.3.1.2 OCHRANA DŘEVA PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM 
 
 Ochranná vrstva proti povětrnosti je nejčastěji z krycích nátěrů. Jeden 




a) filmotvorné – na povrchu dřeva je filmová vrstva nátěru 
b) penetrující – pronikající hlouběji do jádra dřeva 
 
 Životnost nátěrové ochrany záleží na tom, v jakém prostředí bude prvek 
zabudován, jestli venku tak 1-2 roky a v interiéru se můžeme bavit zhruba  
o několika desetiletí. V exteriéru se používají nátěry s vysokým obsahem 
pigmentu, zatímco v interiéru lazurovací nátěry. Stejně jako u ochrany proti 
biologickým vlivům záleží tady na umístění materiálu, okolní vlhkosti, teplotě, 
hustotě a počtu letokruhů. Dále také záleží na způsobu provedení nátěru, jeho 
kvalitě a složení a při jaké teplotě a povětrnostních podmínkách se provádí. 
 Impregnace i nátěry mohou být různě barevné, to záleží dle typu použité 
ochrany. 
 
10.3.1.3 OCHRANA DŘEVA PROTI OHNI A VYSOKÝM TEPLOTÁM 
 
 Proti požáru neexistuje žádná aktivní ochrana, avšak jsou chemické 
prostředky, které pouze snižují schopnost dřeva hořet, Tzn., snižují rozšiřování 
plamene po celém obvodě prvku. 
Ochrana se dělí na amonné soli a pěnotvorné systémy, které jsou vícesložkové.  
Amonné soli plynem zabraňují přísunu vzduchu a tím zpomalují hoření. 
Nevýhodou tohoto systému je opakované nanášení ochranného nátěru, a to 
může vést až k rozvláknění dřeva. 
Pěnotvorné systémy, fungují jako pěnový hasicí přístroj, Tzn., že při 
vzrůstající teplotě se na dřevě udělá tenký film z pěny a ten ochrání konstrukci, 




 Nesmíme zapomenout na retardéry hoření, ty nám zpomalují  
a znemožňují průběh požáru. Jsou to sloučeniny Boru, kde jeho množství musí 







                        Obrázek převzat z [10.13] 
 






SÍLA VRSTVY SPOTŘEBA CENA 
Lignofix dřevokazný hmyz 20-40 g/m2 1kg/30 m2 1kg/340Kč 
Boronit Q Color 
(zelený odstín) 
Plísně, dřevokazné 
houby a hmyz, 
hoření 
25 g/m2 
200 g/m2  /* 
1l /20-40 m2 1kg/150Kč 
Pyronit 15 
 
Houby, hmyz a 
hoření 
150 g/m2 
200 g/m2  /* 
1kg /3 m2 1kg/140Kč 
Flamgard Požár 500 g/m2 1kg/30 m2 1kg/250Kč 
Bochemit QB Profi Houby, plísně, hmyz 50 g/ m2 1l/ 4 m2 1kg/160Kč 
/* minimální síla vrstvy ochraňuje při hoření 
Ceny jsou uvedeny pouze orientační. 






10.3.2.1 OCHRANA OCELI PROTI KOROZI 
 
 Způsob ochrany kovů proti korozi se řeší podobně jako u dřeva, nátěry  
a dále pokovováním a legováním. Nejprve je povrch nutné očistit a zbavit všech 
nerovností a mastnot. Před samostatným typem ochrany je nutné, pokud tedy je 
ocel už zrezivělá, odstranit rez nebo její zrod, nejčastěji pod tlakem otrýskáním 
křemičitým pískem. To probíhá v mostárně v komorách, kde se malé částečky 
písku odsávají a znovu používají.  
Po procesu je prvek lesklý a je připravený pro povrchovou úpravu. 
Nevýhodou je že tento lesklý povrch je snadno náchylný ke korozi materiálu, 
norma upravuje minimální dobu mezi otryskáním a nánosem ochranných 




Nátěry se používají nejčastěji v kombinaci s barvami, které mohou být 
olejové, chemické nebo dvousložkové a mají tři důležité součásti, mezi které patří 
pryskyřičnatá složka pojiva, pigment a ředidlo. Jsou doplňovány i o zinek. 
 Kompletní nátěr se skládá ze třech základních složek: 
 
a) základní, podkladní nátěr 
b) nátěrové vrstvy (1,2,3, …. dle požadavku) 
c) krycí, finální nátěr – estetický 
 
 Základní nátěr ten má za úkol se přichytit k povrchu a chránit proti vzniklé 
korozi, nátěrové vrstvy mají za úkol udělat podklad krycímu nátěru, a realizují se 
v tloušťkách od 25 do 100 mikro milimetrů, v závislosti na nízkém nebo vysokém 
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riziku koroze. Finální nátěr je finální povrchová úprava, která musí být především 
estetická a nejkvalitněji provedená. Tloušťky finálních nátěrů se pohybují od 25 
do 100 mikro milimetrů. 
 Životnost této ochrany se pohybuje v rozmezí třech desítek let, kdy je ale 










Pokovování spočívá v ochraně jednoho prvku druhým. Každý prvky má 
svůj korozní potenciál, některé prvky menší a některé větší. Na základě toho že 
první prvek s větším potencionálem, (u pokovování se počítá se zinkem  
a hliníkem), se chová jako anoda, tzn., že při korozi se zmenšuje a tím chrání 
druhý prvek s nižším potencionálem. Tento typ ochrany má mnohem větším 
životnost než obyčejné nátěry, díky tomu že se pokovování uzavře uzavíracím 
nátěrem. 
Existují různé typy pokovování, spíše 
tedy různé typy nanášení zinku  
a hliníku na konstrukci, z těch, co používají 
nejběžněji to je nanášení pneumatickým 
stříkáním a žárové zinkovaní. Zinkování je 
prováděno máčením v lázni, v tloušťkách 





Legování oceli se provádí chromem a niklem, nerezaví a stavebnictví jí dalo 
název nerezavějící ocel. Legovaná ocel se používá zejména pro stavby, kde je 
nutné pravidelné vysychání a vlhčení prvku, tzn., spíše u staveb mostů a ve 
vlhkém prostředí. 
Existují takové zvláštní ochrany oceli, které rez používají jako součást 
ochrany, nazýváme je patinující ocel, prvky, které se na tuto ocel používají, jsou 
zejména nikl, měď a chrom. V České republice se s patinující ocelí setkáme spíše 
jako s názvem Atmofix, která odpovídá svým vlastnostem oceli typu S 355  







               Obrázek převzat z [10.16] 
 
3.2.2 OCHRANA OCELI PROTI VYSOKÝM TEPLOTÁM A OHNI 
 
 Ochrana ocelových prvků proti požáru se provádí od betonování, 
obezdívání, obklady nebo nástřiky. Prvky a přípravky by měli v první řadě mít 
vysokou odolnost proti vysokým teplotám a ohni dále pak estetičnost. 
 Obezdívání se provádí tradičně, okolo celého prvku, tvárnice má určitou 
požární odolnost, která zabrání dostání se plamene k ocelovému prvku a tím tak 
zpomalí nebo úplně znemožní požáru šířit se dál. 
 Nástřiky se provádí s prvky typu cement, sádra, perlit a některé další 
chemické prvky. Ve stavebninách je koupíme v pytlích, rozmíchávají se ve vodě  
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a následně se nanášejí. Aplikují se nástřikem hubicí, v tloušťkách zhruba 10 – 100 
mm a používají se tam, kde nepotřebujeme reprezentativní vzhled konstrukce, 
tzn., kde je konstrukce zakrytá podhledem nebo jinými materiály. 
 Obklad proti požáru se provádí bud rohožemi nebo deskami. Desky lze 
možno dodatečně upravit, jsou spojovány lepidlem nebo šrouby. Rohože  
se aplikují na předem připravené trny a oproti deskám jsou mnohem lehčí. 
 Nátěry proti požáru se vyskytují v souvislosti se zpěněním, tzv., Zpěňující 
nátěry. Fungují na principu normální nátěru, který se ale při vyšší teplotě změní 
v pěnu a začne růst až do padesáti násobku své původní velikosti, a tím chrání 
prvky konstrukce. Nanášení probíhá na pracovišti, kde si to zodpovědná osoba 
zkontroluje. 
 
3.2.3 KONKRÉTNÍ PŘÍPRAVKY 
 
NÁZEV PŘÍPRAVKU PROTI ČEMU 
CHRÁNÍ 
SÍLA VRSTVY SPOTŘEBA CENA 
Flamizol oheň 150 g/m2 1,5kg/4 m2 1,5kg/550Kč 
Flamgard     
(šedobílá suspenze) 
požár 500 g/m2 1kg/30 m2 1kg/250Kč 
Barrier  oheň 100 g/ m2 1kg/ 1 m2 1kg/450Kč 
Ceny jsou uvedeny pouze orientační. 











• Snadno ho můžeme získat, lesy 
• Ekologický materiál, recyklace, snadno rozložitelný 
• Pozitivní vliv na člověka 
• Zútulnění interiéru 
• Láká k uměleckému zpracování, dobrá opracovatelnost 
• Estetičnost 
• Tlumí vibrace 
• Nízký součinitel tepelné vodivosti 




• Nutno chránit před houbami, hmyzem a proti požáru 
• Boptnání a sesychání dřeva 
• Náchylné na praskání 
• Vady dřeva, boule, suky 






• Pevnost materiálu 
• Možnost překonání větších rozpětí než u dřeva 
• Ekologie 
• Síla materiálu 
• Kombinace s jinými materiály 
• Znovu použití 
• Únosnost většího zatížení 






• Nutnost svařování 
• Náchylnost ke korozi 
































 Závěrem mé práce je osvojení si praktických pracovních postupů ohledně 
zastřešení bytového domu v Morkovicích. Za použití programu Autocad, Build 
Power a Contec jsem zpracovala požadované přílohy k bakalářské práci, a 
zdokonalila jejich využití v praxi. V mé bakalářské práci je zpracovaný podrobný 
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